



# COMUNE DI SCIGLIANO

## (PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE/COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 del 24/4/2017

**Oggetto:** Modifica quadro economico progetto esecutivo lavori di: “Miglioramento sismico della locale Stazione Carabinieri”. (OCDPC 293/2015, art. 2, comma 1, punto b).

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 13,00 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze.

		Presente	Assente
<b>PANE Raffaele</b>	SINDACO	X	
<b>MALETTA Daniele</b>	VICESINDACO	X	
<b>PINGITORE Giovanni</b>	ASSESSORE	X	

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. **PIRRI Ferdinando** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. **PANE Raffaele**, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** Modifica quadro economico progetto esecutivo lavori di: “Miglioramento sismico della locale Stazione Carabinieri”. (OCDPC 293/2015, art. 2, comma 1, punto b).

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la delibera G. C. N° 12 del 27/1/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: “Miglioramento sismico della locale Stazione Carabinieri” (OCDPC 293/2015, art. 2, comma 1, punto b), dell’importo complessivo di € 372.000,00 e redatto dalla STP Associati – Associazione Professionale con capogruppo mandatario Ing. Sergio Pagano;

**Vista** la nota data 23/3/2017 ed acquisita al protocollo comunale in data 27/3/2017 al N° 927, con la quale la STP Associati ha comunicato che, per mero errore materiale, “è stata inserita una voce di lavorazione non coerente alle lavorazioni previste in progetto e che ciò ha comportato un errore nell’importo e, conseguentemente, una errata proposizione del quadro economico di progetto”;

**Dato atto** che, alla luce di quanto comunicato, hanno trasmesso gli elaborati progettuali modificati, consistenti quadro economico, nel computo metrico, elenco prezzi, capitolati e incidenza manodopera;

**Evidenziato** che la modifica in questione non comporta variazione nell’importo complessivo progettuale dell’opera che ammonta ad € 372.000,00 come sopra evidenziato;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno e necessario procedere ad approvare il nuovo quadro economico e gli elaborati conseguenti, oggetto di modifiche;

**Visto** il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

**Con** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di riapprovare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di: “Miglioramento sismico della locale Stazione dei Carabinieri” (OCDPC 293/2015, art. 2, comma 1, punto b), dell’importo complessivo di €372.000,00

e redatto dalla STP Associati – Associazione Professionale con capogruppo mandatario l'Ing. Sergio Pagano, in base alle seguenti risultanze:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A.1	IMPORTO LAVORI		<b>254.500,00 €</b>	
A.2	di cui incidenza manodopera non soggetta a ribasso (32,631% sui LAVORI)		<b>83.045,90 €</b>	
A.3	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		3.108,92 €	
	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Sommano (A.1+A3)</b>	<b>257.608,92 €</b>	<b>257.608,92 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	I.V.A. SUI LAVORI + Oneri sicurezza (22%)		56.673,96 €	
B.2	<b>SPESE TECNICHE</b>			
	<i>Progettazione, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>		26.080,00 €	
	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>		2.500,00 €	
	<i>Relazione Geologica</i>		1.250,00 €	
	<i>Collaudo</i>		3.000,00 €	
	<i>c) C.N.P.A.I.A. (4% su spese tecniche)</i>		1.313,20 €	
	<i>d) I.V.A. (22% su spese tecniche e c.n.p.a.i.a.)</i>		7.511,50 €	
B.3	Spese per sondaggi e prove di laboratorio (comprehensive d'iva)		8.540,00 €	
B.4	SPESE R.U.P. (art.92 D.Lgs. 163/06)		1.500,00 €	
B.5	<b>SPESE VARIE</b>			
	a) Spese per contributo A.V.C.P.		250,00 €	
	b) Spese servizi di assistenza al RUP		3.000,00 €	
	c) Iva su spese varie (b)		660,00 €	
C	IMPREVISTI (COMPRESO IVA AL 22%)		<u>2.112,41 €</u>	
		<b>Sommano (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+C)</b>	<b>114.391,08 €</b>	<b>114.391,08 €</b>
			<b>SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO</b>	<b>372.000,00 €</b>

3) Di riapprovare, altresì, i seguenti elaborati:

- computo metrico;
- elenco prezzi;
- capitolato;
- incidenza manodopera.

4) Di dare atto che la restante documentazione, costituente il progetto esecutivo dell'opera, rimangono invariati e confermati, in base alla delibera G. C. n. 12 del 27/1/2017 sopra richiamata.

5) Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**F.to:** (Ing. Pane Raffaele)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to:** (Dr. Pirri Ferdinando)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**F.to:** Il Sindaco (Ing. Pane Raffaele)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to:** (Geom. Ligotti Carmine)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **27/4/2017** al **12/5/2017**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

**F.to:** IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 27/4/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dr. Pirri Ferdinando)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- (X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **27/4/2017** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- (X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari Prot. N° 1226 (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
- ( ) è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Scigliano, 27/4/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dr. Pirri Ferdinando)