



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **290** DEL **12/09/2019**

AREA T E C N I C A

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 198

DEL 12/09/2019

OGGETTO:

Interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l’edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009.

CUP: H35B18002830002 - CIG: 7717448F8B

Approvazione Perizia di Assestamento.

Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che con Decreto n. 4664 del 15/05/2018, sono state individuate le risorse per il finanziamento del 4° Piano di interventi finalizzato con le economie derivanti dall’attuazione dei Piani Annuali 2007, 2008 e 2009 in materia di edilizia scolastica, legge 11 Gennaio 1996, n. 23;

Considerato che il Comune di Scigliano è inserito nel sopra indicato Piano per la realizzazione dell’intervento riguardante l’edificio scolastico sito in Via Municipio di questo Comune avente cod. edificio n. 0781390938 con un finanziamento assegnato pari ad € 60.000,00;

Dato atto che, ai fini del rispetto dei ristretti termini temporali imposti dal finanziamento regionale, è necessario che l’Amministrazione si doti tempestivamente di tutti gli atti tecnici indispensabili per la realizzazione di quanto in oggetto, delle necessarie autorizzazioni di legge e alla successiva validazione prodromica all’appalto e che, a tali fini, sussiste la necessità di procedere all’individuazione di un professionista, regolarmente iscritto all’albo, per l’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e contabilità, e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la Determinazione UTC n. 176 del 11/10/2018 relativa all’affidamento della progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 13/11/2018, questo Ente ha approvato giusto

progetto esecutivo relativo agli interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009;

Preso atto che con Determina UTC n. 205 del 04/12/2018 veniva stabilito di procedere mediante Procedura Aperta in relazione a quanto disposto dall'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e mod., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. int. e in base agli elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara;

Vista la Determinazione UTC n. 12 del 21/01/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, in merito agli interventi in oggetto nominata giusta commissione giudicatrice;

Preso atto:

- **che** il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara, era fissato per giorno 10/01/2018;
- **che** nei termini previsti dal bando pubblico, per la gara in epigrafe, è pervenute una sola offerta così come si evince dal verbale n. 1 del 21/01/2019 dove la commissione giudicatrice, per gli interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 – 2009, propone l'aggiudicazione alla Ditta “NEW SYSTEM” DI CHIAPPETTA GIANCARLO, con sede in MONTALTO U. Via S. Pellico snc, la quale ha conseguito con un punteggio totale di 90,80 per un importo di contratto pari ad € 42.329,20, oltre l'importo per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad € 926,33 per un complessivo € 43.255,53;
- che sono stati verificati da parte della Stazione Appaltante i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. int. e mod., e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che detta documentazione, emessa dagli Uffici preposti ed acquisita in tempi diversi, è stata acquisita agli atti dell'Ufficio della Stazione Appaltante, precisando che dall'esame della stessa si evince che l'Impresa aggiudicataria risulta regolare;

Vista la Determinazione UTC n. 31 del 11/02/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, aggiudicava in via Definitiva alla Ditta “NEW SYSTEM” DI CHIAPPETTA GIANCARLO, con sede in Montalto Uffugo Via S. Pellico snc – P.Iva: P01776510784 - C.F.: CHPGCR65H27F416Z, gli interventi relativi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009, la quale ha conseguito il punteggio di 90,80 ed un ribasso d'asta pari al 7,98 % per un importo contrattuale di € 43.255,53;

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con la Ditta “NEW SYSTEM” DI CHIAPPETTA GIANCARLO” n. 2/2019 del 21/05/2019 – Reg. a Cosenza il 21/05/2019 n. 5042 – Serie 1T;

Vista la Determinazione UTC n. 170 del 19/08/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico approvava il I SAL a tutto il 07/08/2019 e liquidazione un acconto alla Ditta esecutrice;

Dato Atto che durante l'esecuzione dei lavori, e sulla base delle indicazioni della RTP Ing. Leone Michele e Arch. Giulio Cesare Guccione, è stata trasmessa a questo Ente, con nota del 09/09/2019 prot. n. 2905, Perizia di Assestamento non sostanziale, completa di elaborati tecnico-economici;

Ritenuto che il progetto nel suo insieme non subirà modifiche sostanziali, ma tale perizia è necessaria per

risolvere alcuni aspetti di dettaglio, ossia la sostituzione della porta taglia fuoco a due battenti con altri infissi quali n. 3 porte vetrate con maniglione antipánico con struttura in PVC per come si evince dagli elaborati tecnici presentati;

Considerato che il fine è quello di migliorare il progetto sia sotto il profilo funzionale che estetico, mantenendo invariate e rispettando la coerenza del finanziamento e il rispetto della funzionalità dell'opera stessa per come da Quadro Economico comparativo di seguito riportato:

	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE tecnica
Lavori	€ 46.000.00	€ 42.329.20	€ 42.329.20
incidenza manodopera		€ -	€ -
Oneri di sicurezza	€ 926.33	€ 926.33	€ 926.33
Base d'asta	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53
Ribasso d'asta 7,99		€ 3.670.80	€ 3.670.80
Lavori al netto del ribasso		€ 42.329.20	€ 42.329.20
Sommano incidenza della manodopera		€ -	€ -
Oneri di sicurezza		€ 926.33	€ 926.33
TOTALE	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53
Spese per rilievi, accertamenti ed indagini		€ -	€ -
Imprevisti	€ 208.53	€ 208.53	
SPESE TECNICHE	€ 4.223.37	€ 4.223.37	€ 4.223.37
compensi tecnici per perizia	€ -	€ -	
SUPPORTO AL RUP	€ 1.600.00	€ 1.600.00	€ 1.600.00
ART.113 D.LGS N 50/2016	€ 200.00	€ 200.00	€ 200.00
Collaudo/certificato regolare esecuzione	€ 1.000.00	€ 1.000.00	€ 1.000.00
Oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni al 4%			€ 208.93
Totale (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7)	€ 7.231.90	€ 7.231.90	€ 7.232.30
IVA sui lavori 10%	€ 4.692.63	€ 4.325.55	€ 4.325.55
IVA su S.G. + tecniche 22%	€ 1.149.14	€ 1.149.14	€ 1.149.14
Sommano IVA	€ 5.841.77	€ 5.474.69	€ 5.474.69
Totale complessivo	€ 60.000.00	€ 55.962.12	€ 55.962.53
<i>Economia di gara</i>		€ 4.037.88	-€ 4.037.48

ed è costituito dai seguenti elaborati contabili:

RELAZIONI

R01 – Relazione Generale di variante

CONTABILITÀ

C01 – Quadro Economico di variante

C02 – Computo Metrico Estimativo in variante

C03 – Elenco dei Prezzi Unitari variante

C04 – Quadro Comparativo

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti di perizia di assestamento per gli interventi all'Edificio Scolastico – Via Municipio - Comune di Scigliano – cod. Edificio 0781390938 – Legge 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica” Programmazione economie derivanti dall'attuazione dei Piani Annuali 2007 – 2008 - 2009” così come di seguito elencati:

RELAZIONI

R02 – Relazione Generale di variante

CONTABILITÀ

C05 – Quadro Economico di variante

C06 – Computo Metrico Estimativo in variante

C07 – Elenco dei Prezzi Unitari variante

C08 – Quadro Comparativo

3. Dare atto che il nuovo “Quadro Economico comparativo di Perizia di Assestamento” risulta suddiviso per come di seguito indicato:

	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE tecnica
Lavori	€ 46.000.00	€ 42.329.20	€ 42.329.20
incidenza manodopera		€ -	€ -
Oneri di sicurezza	€ 926.33	€ 926.33	€ 926.33
Base d'asta	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53
Ribasso d'asta 7,99		€ 3.670.80	€ 3.670.80
Lavori al netto del ribasso		€ 42.329.20	€ 42.329.20
Sommano incidenza della manodopera		€ -	€ -
Oneri di sicurezza		€ 926.33	€ 926.33
TOTALE	€ 46.926.33	€ 43.255.53	€ 43.255.53
Spese per rilievi, accertamenti ed indagini		€ -	€ -
Imprevisti	€ 208.53	€ 208.53	
SPESE TECNICHE	€ 4.223.37	€ 4.223.37	€ 4.223.37
compensi tecnici per perizia	€ -	€ -	
SUPPORTO AL RUP	€ 1.600.00	€ 1.600.00	€ 1.600.00
ART.113 D.LGS N 50/2016	€ 200.00	€ 200.00	€ 200.00
Collaudo/certificato regolare esecuzione	€ 1.000.00	€ 1.000.00	€ 1.000.00
Oneri previdenziali inarcassa e assicurazioni al 4%			€ 208.93
Totale (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7)	€ 7.231.90	€ 7.231.90	€ 7.232.30
IVA sui lavori 10%	€ 4.692.63	€ 4.325.55	€ 4.325.55
IVA su S.G. + tecniche 22%	€ 1.149.14	€ 1.149.14	€ 1.149.14
Sommano IVA	€ 5.841.77	€ 5.474.69	€ 5.474.69
Totale complessivo	€ 60.000.00	€ 55.962.12	€ 55.962.53
<i>Economia di gara</i>		€ 4.037.88	-€ 4.037.48

4. Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Regione Calabria Dipartimento 6 - Infrastrutture LL.PP. Mobilità Settore 5 – Edilizia Scolastica, per un complessivo di € 60.000,00;
5. Di dare atto che l'importo di € 60.000,00 è impegnato sul Cap. 3485 del Bilancio comunale c.e.;
6. Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
7. Di trasmettere il presente atto, per quanto di propria competenza, alla Regione Calabria Dipartimento 6 - Infrastrutture LL.PP. Mobilità Settore 2;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 198 DEL 12/09/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 12/09/2019

Lì, 12/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 12/09/2019 al 27/09/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane