



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

311

DEL

28/09/2020

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 207

DEL 28/09/2020

OGGETTO:

Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA - CUP: H36J17000270002 - CIG: 7722237F8D.
Approvazione perizia di Variante e suppletiva redatta i sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e int..

Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che:

- la Regione Calabria, con deliberazione n. 160 del 13/5/2016, ha preso atto ed approvato il “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio”, unitamente all'elenco degli interventi prioritari;
- la Delibera CIPE n. 26 del 11/8/2016, pubblicata sulla G. U. n. 267 del 15/11/2016, “Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, ha assegnato le risorse finanziarie per la realizzazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la DGR n. 160/2016;
- la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale riporta le modalità attuative della Delibera CIPE 26/2016;

Visto:

- il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, approvato con DGR n. 497 del 6/12/2016, al capitolo 26 riporta la “Ricognizione sui siti di bonifica e le attività avviate dalla Regione Calabria per il superamento dell'inquinamento;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 “Ambiente e Territorio” n. 2718 del 13/3/2017, recante ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Individuazione degli interventi per il settore prioritario “Rischio Ambientale” – Intervento strategico “Bonifiche”, è stato approvato, nell'allegato “A” al medesimo, l'elenco dei siti da finanziare con le risorse del “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio” e relativi importi stanziati FSC 2014/2020;

Vista:

- la nota Prot. n. 204802/SIAR del 21/6/2017, debitamente acquisita al protocollo comunale in data 27/6/2017, al n. 1914, con la quale la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, ha comunicato la concessione di un finanziamento di € 683.074,95 per l'esecuzione dell'intervento di "Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 – Comune di Scigliano";
- la nota Prot. n. 259785 del 08/08/2017, con le quali la Regione Calabria, Dipartimento 11 Ambiente e Territorio, ha trasmesso gli schemi di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano (Ente beneficiario), in ordine ai predetti due interventi e relativi importi stanziati, nonché da individuare il soggetto delegato alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- la nota Protocollo Generale SIAR n. 0302518 del 28/09/2017, la Regione Calabria, trasmetteva giusta convenzione repertoriata (Rep. n. 1554 del 27/09/2017) inerente l'intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Preso atto:

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico n. 20 del 15/12/2006 veniva approvato il progetto esecutivo relativo post-gestione e ripristino ambientale della discarica sita in Loc. Foresta di questo Comune;
- che con Decreto del Dirigente del 11/02/2010 prot. n. 1051 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 1188 del 15/02/2010, depositato agli atti di codesto Ente prot. n. 688 del 11/03/2010, la Regione Calabria, esprimeva parere favorevole con prescrizioni al progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 36/03 – progetto di chiusura post-operativa e ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 04/12/2018 questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo all'Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano inerente l'intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU sita in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Preso atto che con Determina UTC n. 207 del 10/12/2018 si procedeva ad un'indizione di Procedura Aperta a ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'intervento denominato Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 2016;

Vista la Determinazione UTC n. 77 del 15/04/2019, con la quale questo Ufficio Tecnico aggiudicava definitivamente i lavori di "Realizzazione dei lavori di adeguamento dell'ex discarica località Foresta" del Comune di Scigliano al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 che ha conseguito con punteggio di 78,78/100 e che ha offerto un prezzo di euro 473.657,36, cui vanno aggiunti euro 16.271,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale di € 489.929,20 oltre Iva nella misura di legge;

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, Rep. n. 4/2019 del 18/06/2019 – Reg. a Cosenza il 05/08/2019 n. 2139 – Serie 1T;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 04/07/2019 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto dalla Ditta Ferraro SRL, in qualità di Impresa esecutrice del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 senza alcuna riserva;

Vista la Determinazione UTC n. 106 del 13/05/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato e liquidato le competenze tecniche;

Vista la Determinazione UTC n. 150 del 18/07/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato e liquidato la quota di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale a favore della Ditta esecutrice;

Vista la Determinazione UTC n. 179 del 29/08/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il I SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 02/08/2019 e liquidato un acconto;

Vista la Determinazione UTC n. 201 del 16/09/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il II SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 05/09/2019;

Vista la Determinazione UTC n. 224 del 24/10/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il III SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 10/10/2019;

Vista la Determinazione UTC n. 253 del 21/11/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha liquidato il saldo al I SAL e tutto il II e III SAL alla Ditta esecutrice;

Preso atto:

- che la D.L., durante l'esecuzione, ha inserito delle nuove lavorazioni ed al contempo ne ha stralciato delle altre, il tutto dettato da rilevanze imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale credendo opportuno realizzare alcune opere aggiuntive ed al contempo apportare alcune migliorie alle lavorazioni previste in progetto che si sono rese necessarie nel corso dell'avanzamento dei lavori. Tutto ciò ha richiesto da una parte lo stralcio delle somme a disposizione per alcune opere in favore di altre, dall'altra il recupero e l'assorbimento delle economie di gara;
- che l'economie di gara sono utilizzate per lavori aggiuntivi finalizzati alla formazione di un miglior rilevato al piede della discarica, lo stesso assolverà due funzioni molto importanti in termini di stabilità: la prima quella di "spezzare" il pendio nella porzione basale, andando a sostenere meglio il carico del terreno previsto al di sopra del telo HDPE e del pacchetto di teli di copertura/protezione; la seconda aumenta la capacità di deflusso superficiale delle acque meteoriche maggiorando, di fatto, il funzionamento dell'attuale strato di drenaggio esistente alla base della discarica ;
- che la perizia medesima non altera la natura generale del contratto;

Considerato:

- che con nota del 28/11/2020 prot. n. 3872 questo Ufficio Tecnico avanzava alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara per la copertura finanziaria di lavori suppletivi dipendenti da circostanze non previste e non prevedibili e correlati ad eseguire ulteriori opere aggiuntive ed al contempo apportare alcune migliorie alle lavorazioni previste in progetto che si sono rese necessarie nel corso dell'avanzamento dei lavori, rispettando comunque i parametri percentuali per gli oneri aggiuntivi previsti nel QTE, sempre restando all'interno del finanziamento concesso;
- che con nota prot. SIAR n. 176935 del 28/05/2020 la Regione Calabria, nell'assentire alla richiesta di cui sopra e avendo esaminato la documentazione, acconsentiva all'utilizzo dell'economie derivanti dal ribasso d'asta per lavori complementari;
- che con nota prot. n. 2970 del 21/09/2020 la Direzione Lavori, trasmetteva ufficialmente copia degli elaborati di Perizia;

Visto il quadro economico di perizia così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI			POST AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
A	A.1	Lavori a misura	€ 513.728,16	€ 564.071,18
	A.2	Oneri per la Sicurezza	€ 16.271,84	€ 15.866,00
Importo complessivo dell'appalto			€ 530.000,00	€ 579.937,18
		Ribasso di gara	€ 40.070,80	€ 43.997,55
		Importo Contrattuale dei lavori + sicurezza	€ 489.929,20	€ 535.939,63
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B	B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00

	B.2	Indagini in campo ambientale	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
totale B			€ 0,00	€ 0,00
C	C.1	Progetto Esecutivo (adeguamento) - Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 37.850,00	€ 37.850,00
	C.2	Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. (nonché supporto alla verifica progetto)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	C.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00
	C.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, A.N.A.C. (compreso cassa previdenziale ed iva come per legge)	€ 4.500,00	€ 4.500,00
	C.5	ARPACAL - Assistenza alle Indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	C.6	Pubblicità	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	C.7	Collaudo Tecnico - Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	C.8	Spese per funzionamento Centrale Unica di Committenza	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	C.9	Imprevisti (compresi di IVA)	€ 6.574,47	€ 0,00
totale C			€ 84.524,47	€ 77.950,00
IVA ED ALTRE IMPOSTE				
D	D.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 48.992,92	€ 53.593,96
	D.2	I.V.A. su accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00
	D.3	Cassa di previdenza sulle competenze tecniche: 4% di c.1, c.2 e c.7	€ 2.134,00	€ 2.134,00
	D.4	I.V.A. sulle altre spese 22% di c.1, c.2, c.5, c.6, c.7 e d.3	€ 13.416,48	€ 5.453,54
totale D			€ 64.543,40	€ 61.181,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 149.067,87	€ 139.131,50
Sommano (A+C+D)			€ 638.997,07	€ 675.071,13
Economie di gara + I.V.A. sulle altre spese 22% di c.1			€ 44.077,88	€ 8.003,82
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 683.074,95	€ 683.074,95

ed è costituito dai seguenti elaborati contabili:

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GENERALI

- | | |
|---|---|
| 1 | RELAZIONE TECNICA |
| 2 | VERIFICA DI STABILITA' (ANTE E POST OPERAM) |

ELABORATI GRAFICI

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 3 | PIANO QUOTATO |
| 3.a | STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE |
| 4 | SEZIONE TIPO |
| 4.a | PROFILO TIPO |
| 4.b | PROFILO P1 |

4.c	PROFILO P2
5	DISEGNI DI CONTABILITA' – PACCHETTI DI COPERTURA
5.a	DISEGNI DI CONTABILITA' – STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
5.b	DISEGNI DI CONTABILITA' – STRATO DI COPERTURA E RILEVATO AL PIEDE DELLA DISCARICA
ELABORATI ECONOMICI	
6	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
9	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
10	QUADRO COMPARATIVO
11	QUADRO ECONOMICO

Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione degli atti di cui ai precedenti punti;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs n.57 del 19.4.2017;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare gli atti di perizia di variante e suppletiva, per gli Interventi di *“Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA”*, in ossequio al comma 1, lett. c), dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per come aggiornato dal D.Lgs. n. 57 del 19.4.2017, così come di seguito elencati:

ELENCO ELABORATI

ELABORATI GENERALI	
1	RELAZIONE TECNICA
2	VERIFICA DI STABILITA' (ANTE E POST OPERAM)
ELABORATI GRAFICI	
3	PIANO QUOTATO
3.a	STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE
4	SEZIONE TIPO
4.a	PROFILO TIPO
4.b	PROFILO P1
4.c	PROFILO P2
5	DISEGNI DI CONTABILITA' – PACCHETTI DI COPERTURA
5.a	DISEGNI DI CONTABILITA' – STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
5.b	DISEGNI DI CONTABILITA' – STRATO DI COPERTURA E RILEVATO AL PIEDE DELLA DISCARICA
ELABORATI ECONOMICI	

6	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
9	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
10	QUADRO COMPARATIVO
11	QUADRO ECONOMICO

- Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato, per come dettagliatamente riportato in narrativa;
- Di dare atto che l'opera è finanziata con Fondi Regionali - Nota del Dirigente Generale Protocollo Generale SIAR n. 0302518 del 28/09/2017- Convenzione Rep. n. 1554 del 27/09/2017del 20/07/2018 e imputata sul capitolo n. 3504/2018;
- Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge;
- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 207 DEL 28/09/2020

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 28/09/2020

Lì, 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata Dal 28/09/2020 al 13/10/2020

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane