



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

61

DEL

11/02/2022

AREA TECNICA

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 39

DEL 11/02/2022

OGGETTO:

Determina di approvazione perizia di variante per:
“Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada
Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della
Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino
e Cimitero Comunale”.
C.U.P.: H37H20002210002 – CIG: Z723152DD7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Considerato che questo Ente risulta assegnatario del finanziamento di €. 57.142,85 in ordine alla realizzazione dell’intervento “Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti” e attuazione del “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne;

Considerato che detti lavori si prefiggono la rifunzionalizzazione del sistema viario attraverso la riqualificazione e l’adeguamento del tracciato stradale esistente;

Che in data 13/10/2020, con nota n° 3224 veniva trasmessa da parte di questo Comune alla Regione Calabria la Progettazione Preliminare relativa ai “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino e Cimitero Comunale” e successivamente in data 12/03/2021 Prot. 873 veniva inviata comunicazione alla Regione Calabria circa la sostituzione del R.U.P. Geom. Piccolo Maurizio con il Geom. Pasquale Guido;

Preso atto che questo Ente ha chiesto un contributo per l’anno 2020 alla Regione Calabria per la

riqualificazione e l'adeguamento del tracciato stradale esistente; Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento infrastrutture e Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020 prot. 4132 con la quale si comunica a questo Ente la richiesta della prima anticipazione del 30%;

Preso atto che la Regione Calabria ha dato disposizioni di presentare il progetto definitivo entro 3 mesi salvo ulteriori proroghe;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Raffaele Pane Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale" per un complessivo di € 57.142,85 composto dal seguente quadro tecnico economico:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		€. 45.800,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 934,69
a	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		€. 46.734,69
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		
b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc.		€. 4.800,00
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	€. 4.673,47
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		€. 934,69
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		€.10.408,16
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)		€.57.142,85

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2021 con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo Esecutivo per i "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 17/03/2021, veniva affidato l'incarico per la Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L. 81/2008, per i Lavori in oggetto, al Perito Edile Rodolfo Tucci, iscritto all'ordine dei Periti Industriali della Provincia di Crotone al n° 114 e professionista di fiducia di questo ente;

Considerato:

- **che** bisogna affidare i lavori di cui in oggetto ad una Ditta specializzata nel settore e avente adeguati requisiti;

- **che** con lettera Prot. 1110 del 31/03/2021 veniva invitata a produrre un Preventivo lavori ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b) della Legge 11/09/2020 n° 120 (D.L. semplificazioni), in riferimento ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", la Ditta

CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787

- **che** con nota acquisita al Protocollo del Comune di Scigliano n° 1231 del 12/04/2021 la Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, ha fatto pervenire propria migliore offerta con un ribasso del 16,974% sull'importo soggetto a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60

- **che** con verbale del 13/04/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via provvisoria dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Preso atto:

- **che** sono stati verificati da parte di questo ente i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **che** per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), il Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale della Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787;

- **che** con Determinazione UTC n° 40 del 21/02/2020 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva il Quadro Economico veniva così rimodulato:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		€. 45.800,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 934,69
a.3	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		€. 46.734,69
a.4	Ribasso d'asta (16,974%) su a.1		- € 7.774,09
a.5	Totale lavori al netto del ribasso		€ 38.025,91
a	TOTALE LAVORI (a.5 + a.2)		€ 38.960,60
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		

b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc.		€. 4.800,00
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	€. 3.896,06
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		€. 934,69
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		€. 9.630,75
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)		€. 48.591,35

- **che** con Verbale del 20/08/2021 si procedeva alla consegna lavori alla CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787

Che con nota acquisita al prot. 361 del 01/02/2022 la D.L. a cura del Perito Edile Tucci Rodolfo a seguito di sopralluoghi, chiedeva l'autorizzazione per la stesura di una perizia di variante a parità di costo senza aumento di spesa e variazioni dell'importo contrattuale, per i lavori in oggetto, inerente alle motivazioni di seguito riportate:

- Miglioramento della pavimentazione stradale con stesura di uno strato di tappetone;
- Aumento delle quantità di scavo per la realizzazione delle opere;
- Miglioramento del sistema raccolta acque piovane;

che con nota n° 366 del 01/02/2022 il R.U.P. concedeva l'autorizzazione alla stesura della perizia di variante per i lavori in oggetto;

che con nota acquisita al prot. n° 400 del 03/02/2022 veniva trasmessa la documentazione della perizia per i lavori in oggetto

Visto che l'attuale stanziamento a bilancio per la presente opera è imputato sul Cap. 3522, per un importo di € 50.000,00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il D.L.gs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti di "Perizia di Variante" all'interno dell'importo contrattuale per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", redatti dai DD.LL. Perito Edile Tucci Rodolfo e depositati agli atti di questo Ente in data 03/02/2022 prot. n. 400;

Di dare atto che la perizia per i lavori in oggetto non comporta variazioni dell'importo contrattuale;

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: Z723152DD7;

Di dare atto che l'opera è finanziata dalla regione Calabria nell'ambito della ripartizione del Fondo per lo Sviluppo e Coesione PSC 2014-2020, legge di bilancio 2019, Piano Straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne.

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di
Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 39 DEL 11/02/2022

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 11/02/2022

Lì, 11/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data
odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

Il Responsabile del Servizio attesta che la
presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 11/02/2022 al 26/02/2022

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Bruni Rosa Adelina