



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 122 del 31-05-2022

N. Reg. Generale 207

Oggetto: Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano Approvazione perizia di variante.CUP: H34H17000600002 - CIG: 7786159DA8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che con DPCM 3728/2014 sono state rese le modalità per poter accedere ai fondi per addivenire alla Realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici;

Vista:

- la Deliberazione di G. C. n. 108 del 24/12/2014, con la quale veniva approvato il progetto preliminare lavori di interventi strutturali per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Gabriele Rocca" in Località Calvisi del Comune di Scigliano per un importo di € 664.000,00;
- la Delibera CIPE 26/2016 e il Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017 - "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria";
- la scheda di intervento da parte dell'Ente attuatore, dalla quale si evidenzia la necessità di nominare la figura del R.U.P.;

Evidenziata la volontà di questa Amministrazione di presentare apposita scheda di intervento, al fine di realizzare i lavori di: "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI SCIGLIANO";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/05/2017, con la quale questo Ente nominava il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di cui sopra;

Preso atto che con nota prot. n. 294770 del 04/09/2018 la Regione Calabria – Dipartimento 6 Infrastrutture- Lavori Pubblici-Mobilità agli atti di questo Ente prot. n. 2753 del 05/09/2018 avente ad oggetto Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 (All. A), Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" –Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca Via Monacelli comunicava di aver assegnato al Comune di Scigliano un finanziamento pari ad € 643.500,00;

Rilevato che:

- nell'allegato "A", approvato con il sopra citato Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, risulta inserito l'Ente Comune di Scigliano per la realizzazione dell'intervento di Adeguamento Sismico Scuola Primaria G. Rocca in Via Monacelli per un importo complessivo compreso il cofinanziamento da pari ad € 657.000,00;
- con Rep. n. 5562 del 23/09/2019 Prot. N. 335955 del 30/09/2019 in atti al protocollo dell'Ente n. 3167 del 30/09/2019, la Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità ha notificato la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano indicando le tempistiche entro le quali realizzare l'intervento;

Atteso che, al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopra citati e, quindi, l'appalto delle opere e la loro esecuzione, è necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184 del 16/11/2017, con la quale è stato affidato apposito incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, avente sede a Rende (CS), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 3502;

Visto il progetto esecutivo e i relativi elaborati tecnici relativi agli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI SCIGLIANO redatto ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, per un importo complessivo di € 657.500,00;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 03/11/2018, questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo agli Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano;

Richiamata la Determinazione n. 121 ST – 183 RG del 20.06.2019 con la quale si è proceduto ad indire apposita procedura di gara fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, tramite RDO (Richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A, dando atto che l'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 494.500,00 (quattrocentonovantaquattromilacinquecento/00) oltre Iva per come di seguito esplicitato:

Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 486.800,00 (Quattrocentoottantaseimilaottocento/00)

Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00);

Vista la Determinazione del Comune di Scigliano n. 23 del 16/07/2019 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentata dagli Operatori economici;

Richiamati ed esaminati i verbali di gara per come di seguito elencati:

- Verbale n. 1 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 2 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 3 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 4 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 5 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 6 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 7 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 8 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 9 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 10 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 11 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 12 (Seduta Pubblica).

Dato atto che nel verbale di gara n.12 la commissione giudicatrice proponeva l'aggiudicazione all'Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., che ha conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA.

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale per l'impresa sul sistema messo a disposizione dall'ANAC;

Accertata la regolarità contributiva mediante il sistema dinamico e telematico DURC - online;

Considerato:

- che all'interno del Quadro Economico post gara va rimodulata la spesa riferita alla Commissione di Gara, visto il numero di sedute che la stessa ha dovuto effettuare per l'esamina di tutte le offerte pervenute, rimodulando l'importo in € 3.600,00 comprensivi di Cassa Previdenziale;
- che all'interno del Quadro Economico post gara va inserita, per come consentito dalla convenzione sottoscritta tra l'Ente ed il Comune di Scigliano, la spesa riferita agli imprevisti sui lavori per un importo inferiore al 6%;
- che la Direzione dei Lavori sarà espletata all'interno delle competenze del 2% da tecnico impiegato in una pubblica amministrazione, eliminando quindi le somme per la Direzione dei Lavori presenti nello stesso QE;
- che necessita altresì indicare delle somme per effettuare le variazioni catastali e i rilievi atti a consentire il corretto accatastamento dell'immobile. Detta attività risulta propedeutica al rilascio dell'attestato di agibilità della struttura a seguito dei lavori;

Visto il Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito di ribasso d'asta per i lavori e nonché a seguito delle precedenti modifiche, per come di seguito riportato:

	Descrizione	%		IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
A)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:				
A.1	Importo dei lavori:			€ 486.800,00	
	Ribasso d'asta			€ 45.933,70	
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):			€ 7.700,00	
	Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2):				€ 448.566,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B.1	Imprevisti entro il 6% comprensivo di Iva		(A)	€ 26.913,98	
B.2	Incentivo tecnici interni (RUP, DL)	1,50%	(A)	€ 8.971,33	
B.3	Spese Tecniche:				
B.3.1	Progettazione definitiva ed esecutiva,		(A)	€ 31.500,00	
B.3.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,			€ 3.000,00	

B.3.3	Spese tecniche per rilievi e variazioni catastali atte ad ottenere l'agibilità dell'immobile			€ 4.000,00	
B.3.4	Collaudo statico			€ 2.200,00	
B.3.5	relazione geologica			€ 2.000,00	
B.3.6	Attività di supporto al Rup			€ 5.800,00	
B.4	Accertamenti, rilievi ed indagini strutturali e geologici (art.16 del DPR 207/2010 e smi)	entro il 10% (A)			
B.4.1	Rilievi ed indagini strutturali			€ 9.995,00	
B.4.2	Indagini geologiche			€ 3.285,35	
B.5	Commissione di gara (comprensivo di cassa previdenziale)			€ 3.600,00	
B.6	Contributo ANAC			€ 225,00	
B.7	CNPAIA (per supporto al rup)	4,00%	(B.2.1)	€ 232,00	
	CNPAIA (per relazione geologica)			€ 80,00	
	CNPAIA (per spese tecniche)	4,00%	(B.3)	€ 1.628,00	
B.8	I.V.A. :				
	per : Lavori	10,00%	(A)	€ 44.856,63	
	per : Supporto al Rup	22,00%	(B.2.1)	€ 1.327,04	
	per : Spese Tecniche	22,00%	(da B.3.1 a B.3.6)	€ 9.769,76	
	per : commissione di gara	22,00%		€ 792,00	
	per : Accertamenti, rilievi ed indagini	22,00%	(B.4)	€ 2.921,68	
	<i>Importo delle somme a disposizione voce B= (somma da B.1 a B.7):</i>				€ 163.097,76
	ECONOMIE DI PROGETTO				€ 45.835,94
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 657.500,00
di cui:	importo finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"				€ 643.500,00
	quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Scigliano pari al 2,1% di C				€ 14.000,00

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento per l'appalto dei lavori di che trattasi, indetto con la presente determinazione, è stato individuato nel Geom. Maurizio Piccolo;

Vista la determina di aggiudicazione definitiva n 268 del 05/12/2019 a favore della Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C.,

che ha conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA ;

Visto il contratto sottoscritto con la ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. in data 27.01.2020 Rep. n. 01/2020, registrato a Cosenza (CS) in data 28/01/2020 al n. 1673, serie 1T;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20/02/2020 dal Direttore dei Lavori nominato Ing. Carlo Consoli ;

Visti ed esaminati i documenti relativi allo Stato d'Avanzamento, dei lavori di che trattasi,

predisposti dallo scrivente RUP nonché Direttore dei lavori, per come di seguito riportati:

1. Stato dei Lavori n.1 a tutto il 03.12.2020;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario Registro

contabilità;

4. Libretto delle misure

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 03.12.2020, pari ad € 25.000,00 compreso iva, suddiviso in € 22'727,27 per quota imponibile ed € 2.272,73 per iva;

Vista la fattura elettronica n. 19_20 del 09/12/2020, trasmessa dalla Ditta Gallo Società Cooperativa a.r.l., acquisita al protocollo dell'ente al n. 4362 del 15/12/2020 per l'importo totale di € 25.000,00 compreso iva come per legge;

Verificata la Regolarità contributiva dell'Operatore Economico eseguita tramite il sistema di DURC OnLine;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti contabili relativi al 1° SAL ed alla contestuale liquidazione della fattura trasmessa dall'OE;

Vista la Reversale d'incasso di € 179.592,01, con la quale la Regione Calabria, Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità, Settore 5 – Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa U.O. Edilizia Scolastica, ha erogato al Comune di Scigliano il primo acconto sull'importo finanziato;

Vista la determina n.47 del 10/02/2021 con la quale:

- **Si approvano** i documenti relativi allo Stato d'Avanzamento, dei lavori di che trattasi, predisposti dallo scrivente RUP nonché Direttore dei lavori, per come di seguito riportati:

1. Stato dei Lavori n.1 a tutto il 08/01/2021;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario Registro di contabilità;
4. Libretto delle misure.

- **Si approva** il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 25/01/2021 pari ad € 126.846,00 oltre iva di € 12.684,60 per un totale iva, suddiviso in € 139.530,60;

- **Si approva** la fattura elettronica n. 3_21. del 25/01/2021, trasmessa dalla Ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. acquisita al protocollo dell'ente al n. 289 del 25/01/2021 per l'importo totale di € 139.530,60 compreso iva come per legge

Preso atto che a seguito del pagamento del 1° SAL si sono riscontrati sul cantiere una serie di problematiche che non hanno permesso alla ditta esecutrice dei lavori di continuare con regolarità le lavorazioni, in particolare per la presenza di un cavo ENEL ancorato sulla parete alta dell'edificio per il quale è stato chiesto opportuno spostamento, effettuato dopo diversi mesi dalla società competente;

Preso atto anche delle problematiche tecniche riscontrate dalla ditta in fase di esecuzione lavori per le quali si sono succeduti una serie di riscontri tra la stessa ditta e i progettisti incaricati alla progettazione esecutiva dell'intervento;

Ravvisata, nell'ambito della esecuzione dei lavori, la necessità di implementare ed eliminare alcune lavorazioni al fine di garantire la massima funzionalità dell'edificio scolastico ed, in accordo con il Responsabile del procedimento, il Direttore Lavori ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

Visto il verbale di richiesta e autorizzazione alla redazione della perizia di variante suppletiva sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016;

Visto il progetto di perizia suppletiva e di variante redatto dal direttore dei lavori, Ing. Carlo Consoli, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo estimativo variante;
- elenco nuovi prezzi e analisi;
- computo della migliorie a scomputo;
- Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante;
- Schema atto sottomissione;

Visto il quadro economico della Perizia di Variante, al netto del ribasso di gara del 9,38 %, di seguito riportato:

Descrizione	%	IMPORTI		
			AGGIUDICAZ.	PERIZIA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:				
Importo dei lavori:			€ 486.800,00	€ 571.232,94
Ribasso d'asta 9,38 %			€ 45.933,70	€ 53.524,53
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):			€ 7.700,00	€ 7.700,00
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2):			€ 448.566,30	€ 525.408,41
IMPORTO ATTO SOTTOMISSIONE				€ 76.842,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
Imprevisti entro il 6% compreso Iva		(A)	€ 26.913,98	
Incentivo tecnici interni (RUP, DL)		(A)	€ 8.971,33	€ 2.942,00
Spese Tecniche:				
Progettazione definitiva ed esecutiva,		(A)	€ 31.500,00	€ 31.086,00

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,			€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese tecniche per rilievi e variazioni catastali atte ad ottenere l'agibilità dell'immobile			€ 4.000,00		€ 1.500,00
Collaudo statico			€ 2.200,00		€ 2.200,00
relazione geologica			€ 2.000,00		€ 2.000,00
Attività di supporto al Rup			€ 5.800,00		€ 4.500,00
Accertamenti, rilievi ed indagini strutturali e geologici (art.16 del DPR 207/2010 e smi)	entro il 10% (A)				
Rilievi ed indagini strutturali			€ 9.995,00		€ 9.995,00
Indagini geologiche			€ 3.285,35		€ 3.285,35
Commissione di gara (comprensivo di cassa previdenziale)			€ 3.600,00		€ 3.600,00
Contributo ANAC			€ 225,00		€ 225,00
CNPAIA (per supporto al rup)	4,00%	(B.2.1)	€ 232,00		€ 232,00
CNPAIA (per relazione geologica)			€ 40,00		€ 40,00
CNPAIA (per spese tecniche)	4,00%	(B.3)	€ 1.628,00		€ 1.628,00
I.V.A. :					
per : Lavori	10,00%	(A)	€ 44.856,63		€ 52.540,84
per : Supporto al Rup	22,00%	(B.2.1)	€ 1.327,04		€ 1.041,04
per : Spese Tecniche	22,00%	(da B.3.1 a B.3.6)	€ 9.760,96		€ 9.119,88
per : comisione di gara	22,00%		€ 792,00		€ 186,00
per : Accertamenti, rilievi ed indagini	22,00%	(B.4)	€ 2.921,68		€ 2.921,68
Importo delle somme a disposizione voce B= (somma da B.1 a B.7):				€ 163.048,96	€ 132.042,79
ECONOMIE DI PROGETTO				€ 45.835,94	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 657.451,20	€ 657.451,20
importo finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"				€ 643.451,20	€ 643.451,20
quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Scigliano pari al 2,1% di C				€ 14.000,00	€ 14.000,00

Rilevato che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con la FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. per un importo complessivo di € **76.842,11**, oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.430,41, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € **84.526,32** (al

netto del ribasso d'asta);

Rilevato, inoltre, che la perizia di variante in approvazione non comporta maggiori spese tecniche in quanto il direttore dei lavori ha dichiarato la rinuncia alle maggiori spettanze;

Considerato
che:

- ✓ la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art.106 c.7 del D.Lgs 50/2016 essendo l'aumento inferiore al 50% del valore iniziale del contratto;
- ✓ nella perizia di variante ci sono nuovi prezzi per cui si è redatta opportuna analisi;
- ✓ la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato;

Dato Atto inoltre che per effetto per delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori vengono incrementati di ulteriori 60 giorni naturali;

Viste le modifiche al Codice dei contratti (a tempo e definitive) contenute negli articoli dall'1 al 9 del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;

Dato Atto che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

Dato Atto inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di Prendere Atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Approvare la perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Carlo Consoli, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:

- Relazione tecnica di variante;

- Computo estimativo variante;
- elenco nuovi prezzi e analisi;
- computo della migliore a scomputo;
- Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante;
- Schema atto sottomissione;

Di Approvare il quadro economico della Perizia di Variante, al netto del ribasso di gara del 9,38 %, di seguito riportato:

descrizione	%		IMPORTI		
			AGGIUDICAZ.		PERIZIA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:					
Importo dei lavori:			€ 486.800,00		€ 571.232,94
Ribasso d'asta 9,38 %			€ 45.933,70		€ 53.524,53
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):			€ 7.700,00		€ 7.700,00
Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2):			€ 448.566,30		€ 525.408,41
IMPORTO ATTO SOTTOMISSIONE					€ 76.842,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
Imprevisti entro il 6% compreso Iva		(A)	€ 26.913,98		
Incentivo tecnici interni (RUP, DL)		(A)	€ 8.971,33		€ 2.942,00
Spese Tecniche:					
Progettazione definitiva ed esecutiva,		(A)	€ 31.500,00		€ 31.086,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,			€ 3.000,00		€ 3.000,00
Spese tecniche per rilievi e variazioni catastali atte ad ottenere l'agibilità dell'immobile			€ 4.000,00		€ 1.500,00
Collaudo statico			€ 2.200,00		€ 2.200,00
relazione geologica			€ 2.000,00		€ 2.000,00
Attività di supporto al Rup			€ 5.800,00		€ 4.500,00
Accertamenti, rilievi ed indagini strutturali e geologici (art.16 del DPR 207/2010 e smi)		entro il 10% (A)			
Rilievi ed indagini strutturali			€ 9.995,00		€ 9.995,00
Indagini geologiche			€ 3.285,35		€ 3.285,35
Commissione di gara (comprensivo di cassa previdenziale)			€ 3.600,00		€ 3.600,00

Contributo ANAC			€ 225,00		€ 225,00
CNPAIA (per supporto al rup)	4,00%	(B.2.1)	€ 232,00		€ 232,00
CNPAIA (per relazione geologica)			€ 40,00		€ 40,00
CNPAIA (per spese tecniche)	4,00%	(B.3)	€ 1.628,00		€ 1.628,00
I.V.A. :					
per : Lavori	10,00%	(A)	€ 44.856,63		€ 52.540,84
per : Supporto al Rup	22,00%	(B.2.1)	€ 1.327,04		€ 1.041,04
per : Spese Tecniche	22,00%	(da B.3.1 a B.3.6)	€ 9.760,96		€ 9.119,88
per : comisione di gara	22,00%		€ 792,00		€ 186,00
per : Accertamenti, rilievi ed indagini	22,00%	(B.4)	€ 2.921,68		€ 2.921,68
<i>Importo delle somme a disposizione voce B= (somma da B.1 a B.7):</i>				€ 163.048,96	€ 132.042,79
ECONOMIE DI PROGETTO				€ 45.835,94	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) :				€ 657.451,20	€ 657.451,20
importo finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno"				€ 643.451,20	€ 643.451,20
quota di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Scigliano pari al 2,1% di C				€ 14.000,00	€ 14.000,00

Di Dare Atto che l'importo in aumento della perizia di variante trova copertura economica nel Quadro economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti;

Di Concedere all'appaltatore ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori;

Di Integrare l'impegno di spesa in favore della FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. per un importo complessivo di € 76.842,11, oltre IVA al 10%, per un totale di € 3.430,41, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad **€ 84.526,32** (al netto del ribasso d'asta);

Di Approvare lo schema dell'atto di sottomissione;

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile Unico del Procedimento;

Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni attività conseguente al presente atto;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Raffaele Pane

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 31-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Raffaele Pane

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE:

Scigliano,

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 31-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 31-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Ing. Raffaele Pane

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 31-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993