



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 del 21-07-2023

Oggetto: Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie" Via Santa Lucia Approvazione perizia di variante

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 15:55 la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita in modalità a distanza mediante collegamento in videoconferenza

Raffaele Pane	Sindaco	Presente
Piero Maccarone	Vice Sindaco	Assente
Daniele Maletta	Assessore	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariarosa Chiarella il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. Raffaele Pane, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che L'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Che Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020.
- Che L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022» ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto- legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Che ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.
- Che in attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
 - a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 - b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
 - c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.
- Che l’Amministrazione, da sempre attenta alle suddette finalità, ha inteso partecipare al Bando Sport e periferie Anno 2020.
- Che per formulare la domanda di contributo si è reso necessario compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo;

Considerato:

- Che per raggiungere le predette finalità è stato fornito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché di procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo;
- Che il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Raffaele Pane, ha redatto il progetto esecutivo per l’esecuzione dei "Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano Fondo Sport e Periferie", redatto, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per un importo di € 506.738,44, composto dai seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONI

R.1 Relazione tecnica generale

R.2 Relazione descrittiva di gestione dell’impianto

GEOLOGICA

G.1 Relazione geologica

G.2 Relazione sulla risposta sismica

ELABORATI GRAFICI

A.1 Inquadramento territoriale

A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto

A.3 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di progetto

A.4 Elaborati grafici dello stato di progetto

IMPIANTI

I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione

I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto elettrico, idrico-sanitario e termico

I.3 Relazione ed elaborati grafici: Impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico e Solare Termico)

I.4 Relazione ed elaborati grafici: Qualità ambientale interna (Illuminazione, Aereazione e Comfort Acustico)

I.5 Calcolo prestazione energetica POST intervento

CONTABILITÀ

C.1 Quadro Economico di progetto

C.2 Computo Metrico Estimativo

C.3 Elenco dei Prezzi Unitari

C.4 Capitolato speciale d'appalto

C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione

SICUREZZA

Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento

Z.2 Cronoprogramma dei lavori

Z.3 Piano di manutenzione dell'opera

Che il costo complessivo degli interventi previsti in progetto ammonta ad € 506.738,44;

Dato atto che il comma 7 dell'articolo 26 del D.Lgs.18 aprile 2016,n.50, prevede che il progetto definitivo/esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo/esecutivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato:

- che è stato emesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, reso ai sensi degli artt.26 del DL 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento, Geom. Pasquale Guido, formulato in senso favorevole;
- **Che con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 21.10.2020** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano";
- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento allo Sport" con proprio decreto ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie";
- Che il Comune di Scigliano è citato nell'elenco sopra descritto per un finanziamento pari a € 506.738,44;
- Che si è reso necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- Che con decreto n. 2 del 06.04.2022 è stato nominato RUP il Geom. Mauro Spina;

- Che è pervenuta mail, in data 20.07.2022 prot.Comune n. 2605, da parte del Ministero con cui è stato comunicato ufficialmente che l'intervento proposto da parte del Comune di Scigliano rientra nell'elenco dei progetti finanziati;
- Che con riferimento a quanto previsto D.L. n. 4/2022, vi è stata necessità di rideterminare l'elenco prezzi del computo metrico secondo i nuovi parametri tenendo conto dei prezzi di riferimento al momento della progettazione, in primis il prezzario regionale in vigore, rispetto ai prezzi che dovranno essere posti a base di gara da indicare negli elaborati progettuali;
- Che in virtù di quanto sopra esposto vi è stata necessità di effettuare l'affidamento delle seguenti attività: **Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi, eventuale rideterminazione delle lavorazioni da eseguire, ottenimento di eventuali pareri, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione lavori, certificato di fine di lavori e regolare esecuzione;**
- Che si è provveduto a definire **determinazione dirigenziale**, a contrarre, **n. 231 del 29.09.2022** n.reg.generale 371 per “ Affidamento dei servizi tecnici per quanto in oggetto mediante affidamento diretto da realizzare tramite lo strumento della trattativa diretta con Professionista individuato sulla piattaforma telematica denominata “TRASPARE” consultabile sul link <http://gare-savuto.traspares.com/> ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma di € **42.228,00** oltre Cassa e IVA in misura di legge, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell'oggetto dell'affidamento;
- Che l'operatore invitato alla trattativa diretta è stata la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784;
- Che l'operatore sopra descritto ha presentato la documentazione per un raggruppamento temporaneo di professionisti così determinata:

N	Operatore Economico	Sede	PEC
1	R.T.P. DA COSTITUIRSI SAE srl (Capogruppo/Mandataria) Perito Rodolfo Tucci (Mandante) Ing. Davide Bria (Mandante/Giovane Professionista)	Via Rossini,195 87036 Rende (CS),	sae-srl@arubapec.it

- Che con determina dirigenziale n. 245 del 12.10.2022 è stato definito l'affidamento sotto riserva di legge alla ditta sopra descritta;
- Che con **determina dirigenziale n. 285 del 21.11.2022** si è definita l'aggiudicazione efficace all'operatore economico società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, che ha presentato un'offerta economica pari a € **41.383,44** escluso oneri e IVA a norma di legge, per un ribasso pari al 2,0 % **CIG: 94249735C3**;
- Che è stato sottoscritto il contratto con l'affidatario;
- Che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, ha provveduto, a seguito di “**Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi**”, ha fatto pervenire a codesto ente in data 23.11.2022

prot.Comune n. 4292 i seguenti elaborati progettuali, che anche se non allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

RELAZIONI

- R.1 Relazione tecnica generale
- R.2 Relazione descrittiva di gestione dell'impianto

ELABORATI GRAFICI

- A.1 Inquadramento territoriale
- A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto
- A.3 Planimetria generale di progetto

IMPIANTI

- I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione
- I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto di fonti rinnovabili
- I.3 Calcolo prestazione energetica ante intervento
- I.4 Calcolo prestazione energetica post intervento
- I.5 Planimetria impianto termico

CONTABILITÀ'

- C.1 Quadro Economico di progetto
- C.2 Computo Metrico Estimativo
- C.3 Elenco dei Prezzi Unitari
- C.4 Capitolato speciale d'appalto
- C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione

SICUREZZA

- Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento
- Z.2 Cronoprogramma dei lavori
- Z.3 Piano di manutenzione dell'opera

Con il seguente quadro economico:

Quadro Economico		
Lavori di Rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie"		
PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	
A1	lavori al netto	376.290,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	7.859,48 €
	Totale A)	384.149,60 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche prog.direzione lavori e CSE	41.383,44 €
B2	Collaudo degli impianti	5.278,50 €
B3	Supporto al RUP	4.574,70 €
B4	Oneri ANAC, CONI,tributi e spese di pubblicazione	1.500,00 €
B5	Spese commissione di gara	5.000,00 €
B6	Incentivi al RUP	7.038,00 €
B7	Contributi previdenziali (4%)	2.249,47 €
B8	Iva sui lavori (10%)	38.414,96 €
B9	Iva su spese tecniche (22%)	12.866,94 €
B10	Imprevisti	4.282,83 €
	Totale B)	122.588,84 €
	TOTALE PROGETTO	506.738,44 €

Considerato:

- Che l'ATP dovrà tenere conto di quanto previsto dalle norme relative al DNSH ;
- Che l'ATP tra professionisti dovrà far sì che le attività da porre in essere vengano realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Dato atto che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL, ha provveduto a rilasciare attestazione da cui si evince che gli interventi previsti negli elaborati trasmessi a corredo del progetto esecutivo, a seguito dell'adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni di mercato, non sono stati modificati di conseguenza si è rispettato quanto previsto all'art.8 (Adeguamento o modificazione dell'intervento) della convezione sottoscritta;

Evidenziato che così come riportato nella **delibera di giunta n.67 del 21.10.2020**, non essendo stati modificati gli interventi previsti, sono di conseguenza conformi alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;

Dato atto che per quanto sopra esposto rimane valido il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, reso a suo tempo dal Responsabile del Procedimento, reso ai sensi degli artt.26 del DL50/2016;

Considerato

- che con delibera di Giunta Municipale n. 79 del 30.11.2022 si è provveduto ad approvare sia gli elaborati progettuali sia il quadro economico sopra descritti e si è, inoltre, preso atto dello schema di bando di gara e di disciplinare di gara da trasmettere alla C.U.C. Savuto per la relativa definizione e approvazione;
- Che il valore dell'appalto di che trattasi, era inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016;
- Che, a seguito di tutta l'attività sopra descritta l'Amministrazione Comunale ha deciso di svolgere la gara nel seguente modo:
 - **"Procedura Aperta"** ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. s.m.i. del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.,
 - **"Criterio di aggiudicazione"**: L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.
- Che per la selezione dell'Operatore aggiudicatario si applicherà il comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- Che dal progetto esecutivo approvato risultano un costo complessivo dei lavori pari a € **384.149,60** di cui:
 - Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso, al netto degli oneri di cui al successivo punto b e comprensivi del costo della manodopera € **376.290,12**;
 - Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € **7.859,48**;
- Che dalle dichiarazioni rilasciate da parte della società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL si è potuto constatare:
 - a) L'accessibilità delle aree e dell'immobile interessati dai lavori;
 - b) L'assenza di impedimento sopravvenuti;
 - c) La realizzabilità del progetto;
- Che per quanto sopra descritto è stata definita determinazione a contrarre n, 302 del 01.12.2022;
- Che la C.U.C. Savuto con propria determinazione dirigenziale n. 7 del 01.12.2022 ha provveduto ad approvare la documentazione di gara il disciplinare e il relativo bando di gara;

- Che in data 02.12.2022 Prot.0004432 è pervenuta da parte del Ministero Sezione Sport e Salute la presa atto della variazione del Quadro economico;
- Che con determina dirigenziale n. 320 del 15.12.2022 è stato definito impegno e contestuale liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria CONI per € 150,00 CIG: ZC8391DE9C;
- Che il RUP, Geom. Mauro Spina, in modalità streaming, in data 21.12.2022, ha provveduto ad avviare le procedure di verifica delle buste pervenute e dell'offerte allegate al fine di determinare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori secondo i criteri stabiliti nella procedura di gara;
- Che il RUP Geom. Mauro Spina, in data 28.12.2022, previa verifica di tutta la documentazione pervenuta con proprio verbale ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 che ha presentato un'offerta economica con un **ribasso del 30,797 %** (trenta, settecentonovantasette%) sull'importo posto a base d'asta **CIG: 95213388AC**;
- **Che**, in funzione del ribasso di cui sopra, si è definito in € **268.263,53** l'importo contrattuale della presente procedura di gara, di cui € **260.404,05** per lavori ed € **7.859,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al 10%;

Evidenziato che l'operatore economico suddetto dovrà eseguire i lavori di che trattasi in conformità alla vigente normativa in materia, al capitolato speciale di appalto ed a regola d'arte;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50 a seguito di espletamento di tutte le procedure di gara la proposta di aggiudicazione doveva essere approvata dalla Stazione appaltante, nella figura del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Salvatore Modesto;

Considerato:

- che per quanto sopra descritto è stata definita **determina dirigenziale** di approvazione verbale di gara e contestuale aggiudicazione **n. 325 del 30.12.2022** in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 **CIG: 95213388AC**;
- Che in data 29.03.2023 sono stati consegnati i lavori;
- Che in virtù a quanto sopra descritto Con Determinazione del Responsabile del Servizio n°96 del 21/04/2023 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di gara;
- Che in data 21.04.2023, con nota registrata al protocollo generale dell'ente al n. 1997 è stata fatta richiesta, da parte del RUP, agli Enti preposti, di essere autorizzati a redigere perizia di variante in base all'art. 8 della convenzione in essere tra le parti per una serie di problematiche sopravvenute meglio specificate nella missiva descritta non prevedibili in sede di redazione della progettazione esecutiva dell'opera, e sopravvenute;
- **Che** è pervenuta risposta da parte del Ministero dello Sport in data 26.04.2023 Prot. n. 2048 con cui comunica che per effettuare l'ammissibilità delle perizie di variante si chiedeva la trasmissione di alcuni elaborati (quadro economico, computo metrico, elaborati grafici, etc.);
- Che in data 10.05.2023 è stato eseguito un sopralluogo, da parte della Direzione Sport e Salute, congiuntamente con il RUP Geom. Mauro Spina, con redazione di apposito verbale acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2426 del 19.05.2023, dal quale si evince che i lavori non potevano essere iniziati in quanto in corso una perizia di variante, su proposta dal RUP, per opere propedeutiche ai lavori quale il muro di contenimento al terrapieno che risulta essere franato, oltre ad alcuni suggerimenti da tenere in considerazione senza i quali non era possibile eseguire i lavori appaltati;

Considerato pertanto che, al fine di risolvere gli aspetti sopra evidenziati e recepire le indicazioni fornite in sede di sopralluogo dal Dipartimento Sport e Salute si è reso necessario redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

- che in fase di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto tramite perizia di variante presentata in data 03/07/2023. Tale rimodulazione, ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023 si compone di una serie di modifiche le quali permettono la modifica del contratto secondo quanto previsto, all'articolo sopra citato, nel comma 1 lettera b) (per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previste nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi tecnici ed economici 2) comportino per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi) e nel comma 2 (nei casi in cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.) così come risulta dalla documentazione che fa parte della variante che anche se non allegata alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale.

Preso atto che i lavori sopra descritti, oggetto della perizia di variante, sono importanti per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori, in gran parte dettate da sopravvenute necessità non solo non prevedibili in fase progettuale, poiché trattasi di lavori di manutenzione straordinaria le quali migliorano la funzionalità dell'opera, ma nel contempo propedeutiche ai lavori da eseguire oltre che necessarie per conformarsi alle norme CONI, come debitamente indicato e motivato nella relazione di variante, eseguita secondo le indicazioni dettate dalle necessità sopravvenute;

Che la perizia di variante composta dai seguenti documenti anche se non allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Relazione di perizia di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Cronoprogramma aggiornato
- Quadro tecnico comparativo di confronto
- Computo metrico estimativo comparativo
- Quadro economico

- il quadro economico di perizia di variante risulta essere il seguente:

COMUNE SCIGLIANO							
PROVINCIA DI COSENZA							
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO							
LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNI DI SCIGLIANO "FONDO SPORT E PERIFERIE"							
A)	LAVORI			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA	
	A.1	Lavori al netto		€	376.290,12	376.290,12 €	549.600,69 €
	A.2	Oneri per la sicurezza		€	7.859,48	7.859,48 €	7.859,48 €
	A.3	RIBASSO CONTRATTUALE DEL 30,797%			-	115.886,07 €	- 169.260,52 €
		Totale A)		€	384.149,60	268.263,53 €	388.199,65 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
	B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE		€	41.383,44	41.383,44 €	41.383,44 €
	B.2	Collaudo degli impianti		€	5.278,50	5.278,50 €	5.278,50 €
	B.3	Supporto al RUP		€	4.574,70	4.574,70 €	4.574,70 €
	B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione		€	1.500,00	1.500,00 €	1.500,00 €
	B.5	Spese commissione gara		€	5.000,00	- €	- €
	B.6	Incentivi RUP		€	7.038,00	7.038,00 €	7.038,00 €
	B.7	Contributi previdenziali (4%)		€	2.249,47	2.049,47 €	2.049,47 €
	B.8	IVA sui lavori (10%)		€	38.414,96	26.826,35 €	38.819,96 €
	B.9	IVA spese tecniche (22%)		€	12.866,94	11.722,94 €	11.722,94 €
	B.10	Imprevisti		€	4.282,83	13.413,18 €	6.000,00 €
		Totale B)		€	122.588,84	113.786,58 €	118.367,01 €
	C	ECONOMIE				124.688,33 €	171,79 €
		TOTALE PROGETTO			506.738,44 €	506.738,44 €	506.738,44 €

Che sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;

In ragione di quanto argomentato

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visti i pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto di approvare la perizia di variante composta dai seguenti documenti anche se non allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Relazione di perizia di variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Cronoprogramma aggiornato
- Quadro tecnico comparativo di confronto
- Computo metrico estimativo comparativo
- Quadro economico

avente il seguente quadro economico:

COMUNE SCIGLIANO							
PROVINCIA DI COSENZA							
QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO							
LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNI DI SCIGLIANO "FONDO SPORT E PERIFERIE"							
A)	LAVORI			PROGETTO		POST GARA	PERIZIA
	A.1	Lavori al netto		€	376.290,12	376.290,12 €	549.600,69 €
	A.2	Oneri per la sicurezza		€	7.859,48	7.859,48 €	7.859,48 €
	A.3	RIBASSO CONTRATTUALE DEL 30,797%				- 115.886,07 €	- 169.260,52 €
		Totale A)		€	384.149,60	268.263,53 €	388.199,65 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
	B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE		€	41.383,44	41.383,44 €	41.383,44 €
	B.2	Collaudo degli impianti		€	5.278,50	5.278,50 €	5.278,50 €
	B.3	Supporto al RUP		€	4.574,70	4.574,70 €	4.574,70 €
	B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione		€	1.500,00	1.500,00 €	1.500,00 €
	B.5	Spese commissione gara		€	5.000,00	- €	- €
	B.6	Incentivi RUP		€	7.038,00	7.038,00 €	7.038,00 €
	B.7	Contributi previdenziali (4%)		€	2.249,47	2.049,47 €	2.049,47 €
	B.8	IVA sui lavori (10%)		€	38.414,96	26.826,35 €	38.819,96 €
	B.9	IVA spese tecniche (22%)		€	12.866,94	11.722,94 €	11.722,94 €
	B.10	Imprevisti		€	4.282,83	13.413,18 €	6.000,00 €
		Totale B)		€	122.588,84	113.786,58 €	118.367,01 €
	C	ECONOMIE				124.688,33 €	171,79 €
		TOTALE PROGETTO			506.738,44 €	506.738,44 €	506.738,44 €

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ad adottare gli atti consequenziali per addivenire alla prosecuzione dei lavori, ed alla loro conclusione nei termini sopra indicati.

Di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ing. Raffaele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Scigliano, 21-07-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Sara Bloise

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Scigliano, 21-07-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/07/2023 al 05/08/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giovanni Battista Benigno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

È stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Scigliano, 21-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 21/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosa Chiarella