



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 80 del 15-04-2024

N. Reg. Generale 128

Oggetto: Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie" Via Santa Lucia

CUP: H34J22000180005 Approvazione documenti integrativi perizia di variante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che L'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Che Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo “Sport e Periferie” 40 milioni di euro per l’anno 2020.

Che L’articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022» ha previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto- legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Che ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.

Che in attuazione del suddetto decreto, l’Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Che l'Amministrazione, da sempre attenta alle suddette finalità, ha inteso partecipare al Bando Sport e periferie Anno 2020.

Che per formulare la domanda di contributo si è reso necessario compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo;

Che per raggiungere le predette finalità è stato fornito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché di procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo

Che il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Raffaele Pane, ha redatto il progetto esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano Fondo Sport e Periferie", redatto, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per un importo di € 506.738,44, composto dai seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONI

R.1 Relazione tecnica generale

R.2 Relazione descrittiva di gestione dell'impianto GEOLOGICA

G.1 Relazione geologica

G.2 Relazione sulla risposta sismica

ELABORATI GRAFICI

A.1 Inquadramento territoriale

A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto

A.3 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di progetto

A.4 Elaborati grafici dello stato di progetto IMPIANTI

I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione

I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto elettrico, idrico-sanitario e termico

I.3 Relazione ed elaborati grafici: Impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico e Solare Termico)

I.4 Relazione ed elaborati grafici: Qualità ambientale interna (Illuminazione, Aereazione e Comfort Acustico)

I.5 Calcolo prestazione energetica POST intervento CONTABILITÀ

C.1 Quadro Economico di progetto

C.2 Computo Metrico Estimativo

C.3 Elenco dei Prezzi Unitari

C.4 Capitolato speciale d'appalto

C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione SICUREZZA

Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento

Z.2 Cronoprogramma dei lavori

Z.3 Piano di manutenzione dell'opera

Che il costo complessivo degli interventi previsti in progetto ammonta ad € 506.738,44;

Che il comma 7 dell'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che il progetto definitivo/esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle

esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo/esecutivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Che è stato emesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, reso ai sensi degli artt.26 del DL 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento, Geom. Pasquale Guido, formulato in senso favorevole;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 67 del 21.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano”;

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento allo Sport” con proprio decreto ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”;

Che il Comune di Scigliano è citato nell’elenco sopra descritto per un finanziamento pari a € 506.738,44;

Che si è reso necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

Che con decreto n. 2 del 06.04.2022 è stato nominato RUP il Geom. Mauro Spina;

Che è pervenuta mail, in data 20.07.2022 prot.Comune n. 2605, da parte del Ministero con cui è stato comunicato ufficialmente che l’intervento proposto da parte del Comune di Scigliano rientra nell’elenco dei progetti finanziati;

Che con riferimento a quanto previsto D.L. n. 4/2022, vi è stata necessità di rideterminare l’elenco prezzi del computo metrico secondo i nuovi parametri tenendo conto dei prezzi di riferimento al momento della progettazione, in primis il prezzario regionale in vigore, rispetto ai prezzi che dovranno essere posti a base di gara da indicare negli elaborati progettuali;

Che in virtù di quanto sopra esposto vi è stata necessità di effettuare l’affidamento delle seguenti attività: **Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi, eventuale rideterminazione delle lavorazioni da eseguire, ottenimento di eventuali pareri, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione lavori, certificato di fine di lavori e regolare esecuzione;**

Che si è provveduto a definire **determinazione dirigenziale**, a contrarre, **n. 231 del 29.09.2022** n.reg.generale 371 per “ Affidamento dei servizi tecnici per quanto in oggetto mediante affidamento diretto da realizzare tramite lo strumento della trattativa diretta con Professionista individuato sulla piattaforma telematica denominata “TRASPARE” consultabile sul link <http://gare-savuto.traspares.com/> ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma di € **42.228,00** oltre Cassa e IVA in misura di legge, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell’oggetto dell’affidamento;

Che l’operatore invitato alla trattativa diretta è stata la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784;

Che l’operatore sopra descritto ha presentato la documentazione per un raggruppamento temporaneo di professionisti così determinata:

N	Operatore Economico	Sede	PEC
1	R.T.P. DA COSTITUIRSI SAE srl (Capogruppo/Mandataria) Perito Rodolfo Tucci (Mandante) Ing. Davide Bria (Mandante/Giovane Professionista)	Via Rossini,195 87036 Rende (CS),	sae-srl@arubapec.it

Che con determina dirigenziale n. 245 del 12.10.2022 è stato definito l'affidamento sotto riserva di legge alla ditta sopra descritta;

Che con determina dirigenziale n. 285 del 21.11.2022 si è definita l'aggiudicazione efficace all'operatore economico società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, che ha presentato un'offerta economica pari a € **41.383,44** escluso oneri e IVA a norma di legge, per un ribasso pari al 2,0 % **CIG: 94249735C3**;

Che è stato sottoscritto il contratto con l'affidatario;

Che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, ha provveduto, a seguito di "**Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi**", ha fatto pervenire a codesto ente in data 23.11.2022 prot. Comune n. 4292 i seguenti elaborati progettuali, che anche se non allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

RELAZIONI

R.1 Relazione tecnica generale

R.2 Relazione descrittiva di gestione dell'impianto ELABORATI GRAFICI

A.1 Inquadramento territoriale

A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto

A.3 Planimetria generale di progetto IMPIANTI

I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione

I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto di fonti rinnovabili

I.3 Calcolo prestazione energetica ante intervento

I.4 Calcolo prestazione energetica post intervento

I.5 Planimetria impianto termico CONTABILITÀ'

C.1 Quadro Economico di progetto

C.2 Computo Metrico Estimativo

C.3 Elenco dei Prezzi Unitari

C.4 Capitolato speciale d'appalto

C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione SICUREZZA

Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento

Z.2 Cronoprogramma dei lavori

Z.3 Piano di manutenzione dell'opera Con il seguente

quadro economico:

Quadro Economico		
Lavori di Rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie"		
PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	
A1	lavori al netto	376.290,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	7.859,48 €
	Totale A)	384.149,60 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche prog.direzione lavori e CSE	41.383,44 €
B2	Collaudo degli impianti	5.278,50 €
B3	Supporto al RUP	4.574,70 €
B4	Oneri ANAC, CONI,tributi e spese di pubblicazione	1.500,00 €
B5	Spese commissione di gara	5.000,00 €
B6	Incentivi al RUP	7.038,00 €
B7	Contributi previdenziali (4%)	2.249,47 €
B8	Iva sui lavori (10%)	38.414,96 €
B9	Iva su spese tecniche (22%)	12.866,94 €
B10	Imprevisti	4.282,83 €
	Totale B)	122.588,84 €
	TOTALE PROGETTO	506.738,44 €

Che:

- l'ATP dovrà tenere conto di quanto previsto dalle norme relative al DNSH ;

-l'ATP tra professionisti dovrà far sì che le attività da porre in essere vengano realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL, ha provveduto a rilasciare attestazione da cui si evince che gli interventi previsti negli elaborati trasmessi a corredo del progetto esecutivo, a seguito dell'adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni di mercato, non sono stati modificati di conseguenza si è rispettato quanto previsto all'art.8 (Adeguamento o modificazione dell'intervento) della convezione sottoscritta;

Che con così come riportato nella **delibera di giunta n.67 del 21.10.2020** gli interventi previsti, non essendo stati modificati e di conseguenza conformi alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;

Che per quanto sopra esposto rimane valido il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, reso a suo tempo dal Responsabile del Procedimento, reso ai sensi degli artt.26 del DL50/2016;

Che con **delibera di Giunta Municipale n. 79 del 30.11.2022** si è provveduto ad approvare sia gli elaborati progettuali sia il quadro economico sopra descritti e si è, inoltre, preso atto dello schema di bando di gara e di disciplinare di gara da trasmettere alla C.U.C. Savuto per la relativa definizione e approvazione;

Che vi era necessità di provvedere all'avvio delle procedure di gara;

Che per quanto sopra descritto è stata definita **determinazione a contrarre n, 302 del 01.12.2022;**

Che la C.U.C. Savuto con propria **determinazione dirigenziale n. 7 del 01.12.2022** ha provveduto ad approvare la documentazione di gara il disciplinare e il relativo bando di gara; **Che** in **data 02.12.2022 Prot.0004432** è pervenuta da parte del Ministero Sezione Sport e Salute la presa atto della variazione del Quadro economico;

Che con **determina dirigenziale n. 320 del 15.12.2022** è stato definito impegno e contestuale liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria CONI per € **150,00** CIG: **ZC8391DE9C**;

Che il RUP, Geom. Mauro Spina, in modalità streaming, in data 21.12.2022, ha provveduto ad avviare le procedure di verifica delle buste pervenute e dell'offerta allegata al fine di determinare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori secondo i criteri stabiliti nella procedura di gara;

Che il RUP Geom. Mauro Spina, in data 28.12.2022, previa verifica di tutta la documentazione pervenuta con proprio verbale ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 che ha presentato un'offerta economica con un **ribasso del 30,797%** (trenta,settacentonovantasette%) sull'importo posto a base d'asta **CIG: 95213388AC**;

Che, in funzione del ribasso di cui sopra, si è definito in € **268.263,53** l'importo contrattuale della presente procedura di gara, di cui € **260.404,05** per lavori ed € **7.859,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al 10%;

Che l'operatore economico suddetto dovrà eseguire i lavori di che trattasi in conformità alla vigente normativa in materia, al capitolato speciale di appalto ed a regola d'arte;

Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50 a seguito di espletamento di tutte le procedure di gara la proposta di aggiudicazione doveva essere approvata dalla Stazione appaltante, nella figura del Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Salvatore Modesto;

Che per quanto sopra descritto è stata definita **determina dirigenziale** di approvazione verbale di gara e contestuale aggiudicazione **n. 325 del 30.12.2022** in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 **CIG: 95213388AC**; **Che** in data 27.01.2023 a seguito di presentazione della relativa documentazione è stato acquisito il parere favorevole del CONI con loro prot.n. 2 del 27.01.2023 avente per oggetto *Parere in linea tecnico-sportiva (art. 2 Reg. CONI Determina n. 1470 del 03.07.2012)*

Che in data 21.04.2023, prot.Comune n. 1997 è stata fatta richiesta, da parte del RUP, agli Enti preposti, di essere autorizzati a redigere perizia di variante in base all'art.8 della convenzione in essere tra le parti per una serie di problematiche sopravvenute meglio specificate nella missiva descritta;

Che in data 10.05.2023 è stato eseguito un sopralluogo, da parte della Direzione Sport e Salute, congiuntamente con il RUP Geom. Mauro Spina, con redazione di apposito verbale acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2426 del 19.05.2023, dal quale si evince che i lavori non potevano essere iniziati in quanto in corso una perizia di variante, su proposta dal RUP, per opere propedeutiche ai lavori quale il muro di contenimento

Che a seguito dell'incontro sopra descritto e a una serie di incontri in video conferenza con i funzionari del Direzione Sport e Salute, e il Sindaco del Comune di Scigliano, è emersa la necessità di adeguare il progetto esecutivo alle norme contenute nel comunicato ufficiale della LND del 28.06.2023 n. 452;

Che il mancato adeguamento del progetto al comunicato sopra descritto avrebbe decretato la revoca del finanziamento e in virtù di ciò si è reso necessario adeguare lo stesso alle norme descritte in precedenza;

Preso atto che i lavori oggetto della perizia di variante della progettazione, per quanto sopra riportato, sono importanti per fronteggiare nuove situazioni, imprevedibili a priori,

in gran parte dettate da sopravvenute necessità, poiché trattasi di lavori di manutenzione straordinaria

le quali migliorano la funzionalità dell'opera, ma soprattutto imprescindibili al fine di evitare la revoca del finanziamento e contestualmente obbligatori per conformarsi alle norme CONI uscite nel mese di giugno 2023, come debitamente indicato e motivato nella relazione di variante, e sopra riportato;

Che, di conseguenza, la perizia di variante si è resa necessaria per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni regolamentari e /o legislative;

Dato atto che per quanto sopra descritto è stata redatta perizia di variante che ha determinato un costo maggiore dell'intervento stesso pari a € 100.000,00, a carico dell'Ente Comune, per un importo complessivo dell'opera pari a € 606.738,44;

Che sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante in quanto la non realizzazione delle stesse comporterebbe la decadenza del finanziamento;

Che per quanto sopra riportato con **delibera di giunta municipale n. 90 del 23.11.2023** è stata approvata la perizia di variante;

Che l'Amministrazione Comunale per far fronte alla maggiore spesa ha inteso inoltrare richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti giusta determina dirigenziale, a contrarre, n. 53 del 18.12.2023;

Che a seguito di procedura attivata sul portale della Cassa Depositi e Prestiti vi è stata necessità di definire **determina dirigenziale, a contrarre, n. 53 del 18.12.2023** per il mutuo per lo svolgimento dei lavori per conformarsi alle norme CONI uscite nel mese di giugno 2023;

Che a seguito di caricamento sulla piattaforma della LND della perizia di variante, vi è stata necessità di definire ulteriori documenti richiesti, per ottenere il parere preventivo, di seguito descritti, che se anche non allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale:

- ✚ Relazione tecnica illustrativa
- ✚ Planimetria generale scala 1:500
- ✚ Planimetria rilievo esistente scala 1:250
- ✚ Planimetria tracciamento scala 1:250
- ✚ Planimetria drenaggio superficiale scala 1:250
- ✚ Planimetria drenaggio profondo scala 1:250
- ✚ Planimetria irrorazione scala 1:250
- ✚ Particolari costruttivi
- ✚ Computo metrico estimativo
- ✚ Elenco prezzi unitari
- ✚ Documento di manutenzione
- ✚ Particolare cordolo gabbionatura
- ✚ Relazione di perizia di variante
- ✚ Quadro Economico di perizia
- ✚ Relazione calcolo gabbionatura
- ✚ Quadro comparativo
- ✚ Computo metrico
- ✚ Elenco prezzi
- ✚ Atto di sottomissione
- ✚ Verbale nuovi prezzi

Che il quadro economico rimane confermato quello già approvato in precedenza che di seguito si riporta:

COMUNE SCIGLIANO				
PROVINCIA DI COSENZA				
QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI SCIGLIANO "FONDO SPORT E PERIFERIE"				
A)		LAVORI	PERIZIA	
	A.1	Lavori a seguito di perizia comprensivi di oneri per la sicurezza		462.334,14 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE		41.383,44 €
	B.2	Collaudo degli impianti		- €
	B.3	Supporto al RUP		4.574,70 €
	B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione		1.500,00 €
	B.5	Spese commissione gara		- €
	B.6	Incentivi RUP		7.038,00 €
	B.7	Spese per parere Omologazione LND		14.400,00 €
	B.8	Contributi previdenziali (4%)		1.655,33 €
	B.9	IVA sui lavori (10%)		46.233,41 €
	B.10	IVA spese tecniche (22%)		9.468,53 €
	B.11	Imprevisti		18.150,88 €
			Totale B)	144.404,29 €
		TOTALE PROGETTO		606.738,44 €
		TOTALE FINANZIAMENTO SPORT E SALUTE		506.738,44 €
		COFINANZIAMENTO ENTE		100.000,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		606.738,44 €

Che in data è pervenuto il parere preventivo rilasciato al Comune di Scigliano giusto protocollo 361 del 22.01.2024;

Che in data 26.02.2024 prot.n.879 è pervenuto da parte della Direzione Spazio Sport Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie il riscontro alla variante che ai sensi dell'art.8 dell'Accordo è stata ritenuta autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con comunicazione del 23.02.2024;

Che per quanto sopra descritto, data la competenza in merito, si deve provvedere all'approvazione di tutti i documenti richiesti, oltre a quelli ulteriori definiti a completamento della perizia di variante, e postati sul sito della LND;

In ragione di quanto argomentato

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 36/2023;

Visti i pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del

D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di Richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;

Di approvare gli ulteriori documenti facenti parte della perizia di variante e quelli richiesti dalla LND, che anche se non allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale:

- + Relazione tecnica illustrativa
- + Planimetria generale scala 1:500
- + Planimetria rilievo esistente scala 1:250
- + Planimetria tracciamento scala 1:250
- + Planimetria drenaggio superficiale scala 1:250
- + Planimetria drenaggio profondo scala 1:250
- + Planimetria irrorazione scala 1:250
- + Particolari costruttivi
- + Computo metrico estimativo
- + Elenco prezzi unitari
- + Documento di manutenzione
- + Particolare cordolo gabbionatura
- + Relazione di perizia di variante
- + Quadro Economico di perizia
- + Relazione calcolo gabbionatura
- + Quadro comparativo
- + Computo metrico
- + Elenco prezzi
- + Atto di sottomissione
- + Verbale nuovi prezzi

Che il quadro economico rimane confermato quello già approvato in precedenza che di seguito si riporta:

COMUNE SCIGLIANO				
PROVINCIA DI COSENZA				
QUADRO ECONOMICO PERIZIA				
LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNE DI SCIGLIANO "FONDO SPORT E PERIFERIE"				
A)		LAVORI		PERIZIA
	A.1	Lavori a seguito di perizia comprensivi di oneri per la sicurezza		462.334,14 €
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	Spese tecniche Prog., Direzione dei lavori e CSE		41.383,44 €
	B.2	Collaudo degli impianti		- €
	B.3	Supporto al RUP		4.574,70 €
	B.4	Oneri ANAC, CONI, tributi e spese di pubblicazione		1.500,00 €
	B.5	Spese commissione gara		- €
	B.6	Incentivi RUP		7.038,00 €

	B.7	Spese per parere Omologazione LND		14.400,00 €
	B.8	Contributi previdenziali (4%)		1.655,33 €
	B.9	IVA sui lavori (10%)		46.233,41 €
	B.10	IVA spese tecniche (22%)		9.468,53 €
	B.11	Imprevisti		18.150,88 €
			Totale B)	144.404,29 €
		TOTALE PROGETTO		606.738,44 €
		TOTALE FINANZIAMENTO SPORT E SALUTE		506.738,44 €
		COFINANZIAMENTO ENTE		100.000,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		606.738,44 €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 15-04-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Pasquale Guido

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 15-04-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 15-04-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 15-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 15-04-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993