

# Consorzio Intercomunale "Valle Bisirico"

Originale

## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 08  Del 03/04/2014	<b>Oggetto</b>	<i>Realizzazione dell'impianto Idroelettrico di produzione di energia elettrica sul fiume Bisirico: Attività relative all'avanzamento della Procedura di autorizzazione e costruzione dell'opera</i>
--------------------------------	----------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala adunanze del Comune di Pedivigliano, sede di uno dei Comuni appartenenti al Consorzio, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

### Presenti

COGNOME E NOME	SI	NO
LEONARDI William <b>Presidente</b>	<b>X</b>	
LEONE Antonella <b>Componente</b>	<b>X</b>	
VILLELLA Francesco <b>Componente</b>	<b>X</b>	
RIZZUTO Raffaele <b>Componente</b>		<b>X</b>
VIGLIATURO Giuseppe <b>Componente</b>		<b>X</b>

Presiede la seduta Leonardi William nella sua qualità di Presidente;

Assiste alla seduta il Direttore - Segretario Ing. Chiodo Eugenio;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## Il Consiglio di Amministrazione

### Premesso che:

**Che** lo stato della procedura di autorizzazione in corso dell'impianto mini idroelettrico sul torrente Bisirico registra notevole ritardo in quanto risulta ancora pendente presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria dopo la presentazione avvenuta in data 21.03.2012, come risulta dalla nota del Dipartimento Attività Produttive prot. SIAR n. 131952 del 13.04.2012;

**Preso atto** della nota della società Elettrostudio Energia Spa n. 744 del 24.12.2013, la quale prospetta al Consorzio di perseguire una soluzione bonaria per concludere il rapporto intrapreso e indica come soggetto terzo di sua fiducia la Società Energia Ambiente S.r.l. con sede in Salerno, che si è dichiarata interessata al subentro all'iniziativa;

**Che** con Delibera n. 01 del 14/01/2014, il Consiglio di Amministrazione di questo Ente ha demandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico la disamina degli atti relativi all'iniziativa di realizzazione dell'impianto mini idroelettrico sul torrente Bisirico di cui all'oggetto;

**Che** con Delibera n. 06 del 14/02/2014, il Consiglio di amministrazione di questo Ente ha affidato, alla Società Energia Ambiente (Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili) con sede in Nona Trav. Via Mensa, 84062

Olevano sul Tusciano (SA), P. IVA e CF 03921260653, l'iniziativa avente ad oggetto le attività di autorizzazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto mini idroelettrico sul torrente Bisirico evidenziandogli gli aggravii economici e i solleciti di pagamento pervenuti successivamente alla sottoscrizione della Convenzione del 18.05.2011, che implicano un aggravio dei costi della procedura di autorizzazione dell'impianto rispetto a quelli originari, quantificati complessivamente in Euro 223.143,11 (duecentoventitremilacentoquarantatre/11) e subordinando, tale affidamento, all'espletamento dei seguenti adempimenti, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della seguente documentazione:

- esito positivo da parte del Consorzio della verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
- salvo il diritto di rinuncia entro il termine predetto, l'assunzione da parte della Società di tutti obblighi di carattere economico necessari per concludere la procedura di autorizzazione presso gli Enti preposti per come elencato a titolo indicativo e non esaustivo nella tabella riportata nella predetta delibera n°6/2014, nonché per il sostenimento dei costi di costruzione, gestione e manutenzione dell'opera;
- l'invio da parte della Società a codesto Ente di un documento che riporti espressamente la presa in carico dei costi necessari e che illustri le modalità operative di svolgimento delle attività dell'iniziativa senza ulteriori ritardi.

**Che** con nota prot. n. 72 del 17.02.2014, il Responsabile Tecnico del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico ha richiesto alla Società Energia Ambiente S.r.l. la documentazione attestante il possesso dei requisiti propedeutici al subentro, costituiti da: Visura camerale, almeno n. 2 bilanci recenti che comprovino la situazione patrimoniale della società, oltre ad una breve nota descrittiva comprovante l'esperienza maturata nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;

**Che** la società Energia e Ambiente S.r.l. ha trasmesso la documentazione suddetta all'Ente con raccomandata acquisita al prot. n. 103 del 28.02.2014;

**Che** dalla preventiva disamina della documentazione, la società risulta in possesso dei requisiti tecnici, attestati dalle attività di costruzione e gestione della centrale idroelettrica denominata "Mensa", sita nel Comune di Olevano Sul Tusciano (SA), e della centrale termoelettrica alimentata da Biogas da discarica R.S.U. denominata "Sardone", sita nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA). Riguardo alle capacità finanziarie, l'analisi dei bilanci 2011, 2012 e 2013 prodotti evidenzia un patrimonio netto di sufficiente capienza per sostenere i costi di investimento dell'iniziativa, oltre alla disponibilità del credito GSE conferito ai due impianti da fonti rinnovabili in funzione;

**Che** con nota raccomandata pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 26.03.2014 e assunta al prot. n. 153 del Consorzio, la Società Energia Ambiente S.r.l. ha trasmesso a questo Consorzio la seguente documentazione:

- Relazione di Analisi dei Costi e dei Ricavi dell'Investimento alla base dell'offerta;
- Computo Metrico Estimativo oggetto di revisione dei prezzi redatto in base al Prezzario Regionale Calabria 2011;
- Tabella di riepilogo degli incentivi allegata al D.M. 6 luglio 2012;
- Stralci delle parti economiche del D.M. 6 luglio 2012 e del Decreto Destinazione Italia.

**Che** la documentazione predetta argomenta e motiva un aggravio dei costi dell'opera pari ad Euro 564.921,19 (cinquecentosessantaquattrocentoventuno/19), di cui Euro 264.921,19 (duecentosessantaquattrocentoventuno/19) per maggiorazioni dovute all'applicazione dei prezzi del Prezzario 2011 della Regione Calabria alle voci del Computo Metrico del progetto definitivo dell'impianto mini idroelettrico sul torrente Bisirico agli atti del Consorzio (si confronti l'Elaborato R 13), ed Euro 300.000,00 ascrivibili alla riduzione del 2% annuo della tariffa di incentivo attribuita dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti che entrano in funzione dall'1 gennaio 2014;

**Che**, a far data dalla presente, sono a totale carico della Società Energia e Ambiente tutti gli oneri relativi alle attività amministrative di autorizzazione e qualificazione dell'impianto, nonché il sostenimento dei costi necessari per la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, la gestione e la manutenzione dell'opera.

**Che** in virtù delle circostanze elencate sopra e considerato che il Consorzio intende:

- Concretizzare l'obiettivo di ultimare la procedura di Autorizzazione Unica e procedere alla realizzazione dell'opera,
- evitare contenziosi relativi alla procedura;
- procedere ai pagamenti quantificati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14.02.2014, tra i quali quelli pendenti presso gli Enti preposti, Regione Calabria e Provincia di Cosenza, al fine di non causare il decadimento della Concessione di Derivazione di acque superficiali senza la quale l'impianto non può essere realizzato;
- espletare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per iscrivere l'impianto al Registro di attribuzione degli incentivi economici del GSE - Gestore Servizi Energetici (rinnovo della Concessione, conseguimento e accettazione del preventivo Enel);

- concludere la procedura di Autorizzazione Unica pendente presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, indispensabile per il cantieramento dell'opera;
- Verificata la veridicità e l'attendibilità della documentazione trasmessa;

**Visti** i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dai responsabili dei relativi settori a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – TUEL e s.m.i.;

**Visto** il TUEL n. 267/2000;

**Con voti** unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**Di affidare**, come affida, alla società Energia Ambiente Srl - Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, con sede in Nona Trav. Via Mensa, 84062 Olevano sul Tusciano (SA) P. IVA e C.F. 03921260653, il subentro nell'iniziativa di progettazione, autorizzazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto mini idroelettrico sul torrente Bisirico, accogliendo le condizioni sancite e motivate nella comunicazione prodotta dalla stessa società pervenuta in data 26.03.2014 tramite PEC ed assunta al prot. n. 153 del Consorzio, in quanto ritenute valide e supportate da idonea documentazione giustificante gli aggravii economici gravanti ad oggi sull'iniziativa, ad accezione della Royalty annua derivante dalla produzione di energia da corrispondere al Consorzio, che viene fissata nella percentuale del 5% (cinque per cento) anziché del 4% come indicato nell'offerta.

**Di normare** il subentro attraverso la sottoscrizione di una Convenzione che regolerà i rapporti e gli obblighi tra l'Ente consortile e la Società subentrante.

**Di dare atto che**, in attesa della sottoscrizione della Convenzione predetta, la società Energia Ambiente Srl dovrà provvedere ad espletare gli adempimenti necessari per evitare il decadimento della Concessione ed eventuali ulteriori aggravii economici della procedura, al fine di evitare sanzioni al Consorzio ed, inoltre, ad iscrivere l'impianto al Registro GSE per l'ottenimento degli incentivi.

**Di dare atto che**, a far data dalla presente, sono a totale carico della Società Energia e Ambiente tutti gli oneri relativi alle attività amministrative di autorizzazione e qualificazione dell'impianto, nonché il sostenimento dei costi necessari per la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, la gestione e la manutenzione dell'opera.

**Di demandare** alla società Energia Ambiente Srl:

- Il perfezionamento dei termini e delle condizioni del subentro con il precedente Partner e di inviarne riscontro al Consorzio.
- di provvedere al pagamento delle somme necessarie a breve termine per il rinnovo della Concessione, elencate come segue:
  - Costi, tributi e spese notarili necessari per perfezionare la Convenzione che norma il subentro.
  - Canone anno 2013 per la Concessione di Derivazione acque superficiali presso la Provincia di Cosenza, di importo pari a 7.316,65.
  - Rate mensili a copertura dei Canoni di Concessione per le annualità dal 2007 al 2012 pendenti presso la Provincia di Cosenza, alla data odierna di importo pari ad Euro 759,16 per il numero di rate con scadenza da dicembre 2013 ad aprile 2014. Importo complessivo: Euro 759,16 x n. 5 rate = 3.795,80 Euro.
  - Costi, tributi e spese notarili necessari per il rinnovo e la voltura della Concessione di Derivazione di acque superficiali presso la Provincia di Cosenza (o altro Ente preposto) tra i quali spese per la pubblicazione sul BURC, bolli e Tassa di Registro.
  - Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo Enel di Connessione alla rete: Euro 1.830,00.
  - Accettazione del preventivo Enel e relativo versamento del corrispettivo di anticipo pari al 30 % dell'importo stabilito da Enel Produzione Spa.
  - Costi per la regolarizzazione della Procedura di Autorizzazione Unica presso la Regione Calabria.
  - Ogni altro costo pregresso.

**Di demandare** al Presidente del Consorzio, ad avvenuto pagamento da parte della Società Energia Ambiente Srl della somma di anticipo di Euro 20.000,00 destinata al Consorzio, ad attivarsi per concludere la procedura di rinnovo della Concessione di derivazione acque superficiali e procedere alla sub-concessione a favore del Partner, in modo da consentire alla Società stessa di iscrivere l'impianto al Registro GSE.

**Di autorizzare** lo stesso Presidente, al fine della stipula della Convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio Intercomunale Valle Bisirico e la società Energia Ambiente Srl, di avvalersi della collaborazione del Responsabile Tecnico del Consorzio e della consulenza professionale dell'Avv. Laura De Bernardo del foro di Cosenza, professionista di fiducia di questo Consorzio, che interpellato ha dato la propria disponibilità dietro il corrispettivo di Euro 700,00 oltre oneri.

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione dell'impegno di spesa con l'Avv. Laura De Bernardo.

**Di trasmettere** la presente alla società Energia Ambiente Srl.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – 4° com. del D.lgs n.267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
Leonardi William

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Eugenio Chiodo

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE**

IL RESP. DEL SETTORE TECNICO  
Ing. Fabio Aquila

Scigliano, li 03/04/2014

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE**

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO  
Ing. Eugenio Chiodo

Scigliano, li 03/04/2014

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scigliano, sede del Consorzio, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

Scigliano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Francesco Antonio Damiano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

è stata affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza \_\_\_\_\_ (Art. 124, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000).

è stata rimessa in copia ai Comuni Consorziati di : Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Pedivigliano e Scigliano.

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n° 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n° 267/2000).

Scigliano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Eugenio Chiodo

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Leonardi William

**IL SEGRETARIO**  
F.to: Dott. Eugenio Chiodo

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE**

**IL RESP. DEL SETTORE TECNICO**  
F.to: Ing. Fabio Aquila

Scigliano, li 03/04/2014

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE**

**IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO**  
F.to: Ing. Eugenio Chiodo

Scigliano, li 03/04/2014

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scigliano, sede del Consorzio, per 15 giorni consecutivi al ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to: Francesco Antonio Damiano

Scigliano, li \_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Scigliano, li \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO**  
Eugenio Chiodo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione:**

è stata affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza \_\_\_\_\_  
(Art. 124, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000).

è stata rimessa in copia ai Comuni Consorziati di : Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Pedivigliano e Scigliano.

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n° 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n° 267/2000).

**Scigliano, li \_\_\_\_\_**

**IL SEGRETARIO**  
**F.to: Eugenio Chiodo**

---