



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **424** DEL **30/12/2019**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 287

DEL 30/12/2019

OGGETTO:

Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA.

CUP: H36J17000270002 - CIG: 7722237F8D

Approvazione IV SAL Ditta esecutrice a tutto il 16/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che:

- la Regione Calabria, con deliberazione n. 160 del 13/5/2016, ha preso atto ed approvato il “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio”, unitamente all'elenco degli interventi prioritari;
- la Delibera CIPE n. 26 del 11/8/2016, pubblicata sulla G. U. n. 267 del 15/11/2016, “Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, ha assegnato le risorse finanziarie per la realizzazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la DGR n. 160/2016;
- la Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale riporta le modalità attuative della Delibera CIPE 26/2016;

Visto:

- il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, approvato con DGR n. 497 del 6/12/2016, al capitolo 26 riporta la “Ricognizione sui siti di bonifica e le attività avviate dalla Regione Calabria per il superamento dell'inquinamento;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 “Ambiente e Territorio” n. 2718 del 13/3/2017, recante ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Individuazione degli interventi per il settore prioritario “Rischio Ambientale” – Intervento strategico “Bonifiche”, è stato approvato, nell'allegato “A” al medesimo, l'elenco dei siti da finanziare con le risorse del “Patto per lo sviluppo della Calabria. Attuazione degli interventi prioritari ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio” e relativi importi stanziati FSC 2014/2020;

Vista:

- la nota Prot. n. 204802/SIAR del 21/6/2017, debitamente acquisita al protocollo comunale in data 27/6/2017, al n. 1914, con la quale la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, ha comunicato la concessione di un finanziamento di € 683.074,95 per l'esecuzione dell'intervento di "Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 – Comune di Scigliano";
- la nota Prot. n. 259785 del 08/08/2017, con le quali la Regione Calabria, Dipartimento 11 Ambiente e Territorio, ha trasmesso gli schemi di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano (Ente beneficiario), in ordine ai predetti due interventi e relativi importi stanziati, nonché da individuare il soggetto delegato alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- la nota Protocollo Generale SIAR n. 0302518 del 28/09/2017, la Regione Calabria, trasmetteva giusta convenzione repertoriata (Rep. n. 1554 del 27/09/2017) inerente l'intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Preso atto:

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Valle Bisirico n. 20 del 15/12/2006 veniva approvato il progetto esecutivo relativo post-gestione e ripristino ambientale della discarica sita in Loc. Foresta di questo Comune;
- che con Decreto del Dirigente del 11/02/2010 prot. n. 1051 – Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 1188 del 15/02/2010, depositato agli atti di codesto Ente prot. n. 688 del 11/03/2010, la Regione Calabria, esprimeva parere favorevole con prescrizioni al progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 36/03 – progetto di chiusura post-operativa e ripristino ambientale della discarica RSU in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 04/12/2018 questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo all'Adeguamento ai sensi del D. Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano inerente l'intervento di chiusura post operativa del ripristino ambientale della discarica RSU sita in Loc. Foresta del Comune di Scigliano;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che al fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, si è proceduto ad avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite RDO (Richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A;

Considerato, nel caso specifico, l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., determinata in base agli elementi di valutazione di cui al Disciplinare di gara;

Visto l'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 530.000,00 (Cinquecentotrentamila/00) oltre Iva così suddiviso:

- Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 513.728,16 (Cinquecentotredicimilasettecentoventotto/16)
- Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 16.271,84 (Sedicimiladuecentosettantuno/84);

Considerato che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il seguente: 7722237F8D;

Preso atto che con Determina UTC n. 207 del 10/12/2018 si procedeva ad un'indizione di Procedura Aperta a ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'intervento denominato Adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 – Comune di Scigliano - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 3 dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 2016;

Vista la Determinazione UTC n. 35 del 13/02/2018 con la quale questo Ufficio Tecnico, in merito agli interventi in oggetto nominata giusta commissione giudicatrice;

Preso atto:

- **che** il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara, era fissato per giorno 22/01/2019;
- **che** nei termini previsti dal bando pubblico, per la gara in epigrafe, sono pervenute n. 8 offerte per come si evince dal verbale di gara n. 1 del 13/02/2019;
- **che** in data 06/03/2019 giusto verbale n. 4 di seduta pubblica, la commissione di Gara dopo un'attenta analisi, una valutazione sulla congruità della documentazione prodotta e a seguito del ribasso offerto dichiarava il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 aggiudicataria per gli interventi di cui in oggetto con punteggio di 78,78/100 e che ha offerto un prezzo di euro 473.657,36, cui vanno aggiunti euro 16.271,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 489.929,20;

Preso atto:

- che sono stati verificati da parte della Centrale Unica Committenza i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) e il Certificato Fallimentare del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878;
- che con Determinazione UTC n. 77 del 15/04/2019, questo Ufficio Tecnico aggiudicava definitivamente i lavori di “Realizzazione dei lavori di adeguamento dell'ex discarica località Foresta” del Comune di Scigliano al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 che ha conseguito con punteggio di 78,78/100 e che ha offerto un prezzo di euro 473.657,36, cui vanno aggiunti euro 16.271,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale di € 489.929,20 oltre Iva nella misura di legge;

Visto il Contratto d'Appalto sottoscritto con il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL, Rep. n. 4/2019 del 18/06/2019 – Reg. a Cosenza il 05/08/2019 n. 2139 – Serie 1T;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 04/07/2019 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto dalla Ditta Ferraro SRL, in qualità di Impresa esecutrice del CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 senza alcuna riserva;

Vista la Determinazione UTC n. 106 del 13/05/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato e liquidato le competenze tecniche;

Vista la Determinazione UTC n. 150 del 18/07/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato e liquidato la quota di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale a favore della Ditta esecutrice;

Vista la Determinazione UTC n. 179 del 29/08/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il I SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 02/08/2019 e liquidato un acconto;

Vista la Determinazione UTC n. 201 del 16/09/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il II SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 05/09/2019;

Vista la Determinazione UTC n. 224 del 24/10/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, ha approvato il III SAL alla Ditta esecutrice a tutto il 10/10/2019;

Vista la Determinazione UTC n. 253 del 21/11/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, liquidava il saldo

al I SAL e liquidava tutto il II e III SAL;

Vista la Determinazione UTC n. 265 del 03/12/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico liquidava una parte dei compensi tecnici riferiti alla DD.LL.;

Vista la Determinazione UTC n. 279 del 12/12/2019 con la quale questo Ufficio Tecnico, liquidava a saldo le competenze tecniche;

Preso atto:

- che la D.L. Arch. Clorinda Barbiero, Ing. Fausto Filippucci, Ing. Fausto Scarpino e Dott. Geol. Andrea Sposato, in data 17/12/2019 in atti al prot. n. 4163 del 19/12/2019 ha trasmesso a questo Ufficio Tecnico, gli atti tecnico-contabili riferiti al IV Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 16/12/2019, per un importo complessivo di € 38.500,00 a meno della quota infortuni pari allo 0,5%, della quota di anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti;

- che a seguito dell'emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Maurizio Piccolo in data 16/12/2019, ha emesso il quarto Certificato di Pagamento per un importo di € 35.000,00 oltre Iva al 10% pari ad € 3.500,00 e per un importo complessivo di € 38.500,00;

Atteso che si debba passare all'approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare il Quarto Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 16/12/2019 ed il Certificato di Pagamento N. 4 riguardanti i lavori di "REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EX DISCARICA LOCALITA' FORESTA", al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia, 24 – P.Iva: 04870080878 per un importo pari ad € 35.000,00 oltre Iva al 10% pari ad € 3.500,00 e per un importo complessivo di € 38.500,00;

- Di dare atto che l'opera è finanziata con Fondi Regionali - Nota del Dirigente Generale Protocollo Generale SIAR n. 0302518 del 28/09/2017 - Convenzione Rep. n. 1554 del 27/09/2017 del 20/07/2018 è imputato sul Capitolo n. 3504/2018 del bilancio c.e.;

- Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dei lavori, si provvederà con successivo atto determinativo, previo accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore e a presentazione di regolare fattura;

- Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio e richiedere le somme da prevedere per gli Stati di Avanzamento successivi;

- Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

- Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 287 DEL 30/12/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in data 30/12/2019

Lì, 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Bruni Rosa Adelina

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Michele Pane

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata
Dal 30/12/2019 al 14/01/2020

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane