



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 136 del 17-06-2022

N. Reg. Generale 228

Oggetto: Determina di approvazione perizia di variante per: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 2020 Avviso Pubblico inerente la Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" Mis. 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali. Interventi di WI-FI NELLE AREE RURALI. CIG: ZD823C56AE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Visto il decreto sindacale n.1 del 10/06/2019 con il quale il sottoscritto ha assunto la responsabilità del settore tecnico;

Premesso che:

- il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, ha reso note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a sostenere, nelle aree C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, e favorire l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on line, con l'obiettivo di colmare il ritardo nell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n°3168 del 11/04/2018 avente ad oggetto: PSR Calabria 2014 - 2020 - reg.(ue) n. 1305/2013 - domande di adesione alla misura 7 - intervento 7.3.2 - interventi per la crescita digitale nelle aree rurali -annualità 2018;
- la Misura 7, attraverso l'intervento 7.3.2 "Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali", si propone di sostenere, nelle aree C e D del territorio regionale, l'implementazione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e l'ampliamento della capacità di fruizione dei servizi digitali da parte dei cittadini, nonché favorire l'accesso alla fornitura di servizi pubblici on-line, con l'obiettivo di: velocizzare e rendere trasparenti i processi amministrativi delle pubbliche amministrazioni, sostenendo la piena interattività dei siti web della stessa, al fine aumentandone i servizi fruibili e qualificando quelli presenti; rendere più facilmente accessibile al cittadino le tecnologie digitali;

Dato atto che sono stati ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno, esclusivamente i comuni aventi una popolazione inferiore a 5000 abitanti che siano dotati di un PSC- Piano di Sviluppo

dei Comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali – di cui all'intervento 7.1.1 del PSR Calabria 2014-2020 regolarmente approvato;

Preso atto che:

- il Comune di **Scigliano** ha predisposto un Piano di Sviluppo Comunale in associazione con i Comuni di **Bianchi, Colosimi, Panettieri, Parenti, e Pedivigliano** nell'ambito della Misura 7 - Intervento 7.1.1 Sostegno alla stesura ed all'aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali, tramite il Comune Capofila di Panettieri designato con atto deliberativo da tutti gli Enti;
- il Piano di Sviluppo Rurale è stato regolarmente redatto da tecnico incaricato e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 04/05/2017;

Accertato che il proponente della domanda di sostegno deve trovarsi nelle seguenti condizioni: essere un Comune classificato dal PSR Calabria come area rurale “C o D” con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; prevedere la realizzazione di interventi da realizzarsi sulla base di piani di sviluppo dei comuni (PSC) situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base ed essere conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale;

Dato atto le stesse domande sono state presentate attraverso il portale Sian entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n° 3168 del 11/04/2018 sul sito istituzionale www.calabriapsr.it;

Considerato che il Comune di Scigliano ha inteso chiedere un finanziamento per effettuare un intervento di “investimenti per la crescita digitale: **“Wi-Fi nelle zone rurali”**”;

Preso atto che tale intervento è inserito nell'elenco degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo Comunale già approvato e quindi è ammissibile in quanto pertinente alle strategie di sviluppo locale;

Visto il Progetto Definitivo per **“Wi-Fi nelle zone rurali”** redatto dal progettista incaricato, per un importo complessivo di € 40.000,00;

Visto il DDG n.9724 del 06/08/2019 con la quale è stata pubblicata l'approvazione elenchi domande oggetto di riesame di cui alla misura 7 int.7.3.1.;

Vista la nota di concessione finanziamento assunta al protocollo dell'Ente al n. 1904 del 19/06/2020, mediante la quale è stata notificata lettera di concessione finanziamento e documenti a corredo delle domande;

Preso atto che con la predetta nota è stato comunicato il contributo concesso pari ad euro 39.675,99 a fronte del contributo richiesto pari ad euro 40.000,00, in quanto è stata applicata una decurtazione sulle spese generali nel rispetto della percentuale massima del 9%;

Ritenuto che con deliberazione di G.C. n. 25 del 24.06.2020 si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico nel rispetto di quanto comunicato ed all'approvazione del progetto preliminare per come da rimodulazione del quadro economico.

Visto che il progettista all'uopo incaricato della redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, Ing. Francesco Mangone, ha depositato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di Interventi per la Crescita digitale delle aree rurali **“WI-FI NELLE AREE RURALI”**, dell'importo complessivo di € 39.675,99, recante il seguente quadro economico:

- 1) Relazione tecnica e specialistica
- 2) Elaborati grafici
- 3) Elenco prezzi
- 4) Analisi dei prezzi

- 5) Computo metrico estimativo
- 6) Piano di Sicurezza e coordinamento
- 7) Quadro economico
- 8) Cronoprogramma
- 9) Fascicolo dell'opera e piano di manutenzione
- 10) Capitolato Speciale D'appalto
- 11) Schema di contratto

e dal seguente Quadro Economico:

A	PER LAVORI	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	29.239,34 €
A.2	Importo oneri per la sicurezza	596,72 €
	sommano	29.836,06 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA sui lavori (22%)	6.563,93 €
B2	Spese tecniche per progettazione: esecutiva, direzione dei lavori, contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera	2.773,67 €
B3	Per rivalsa INPS 4% DI (B2)	110,95 €
B4	Per INARCASSA 4% di (B2+B3)	115,38 €
B5	RUP	276,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		9.839,93 €
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		39.675,99 €

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e succ. mod. e int.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 24/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo;

Dato atto che al finanziamento dell'opera si farà fronte con fondi regionali di cui al PSR Calabria 2014-2020 Mis. 7.3.2;

Accertata la disponibilità economica sul Capitolo n. 3523 del Bilancio Comunale anno 2018;

Dato atto che l'intervento, nel suo complesso, interessa strutture di proprietà pubblica e che non bisogna effettuare espropri ai sensi del D.lgs n. 327/2010;

Dato atto che l'importo da affidare risulta pari ad € **36.399,99 oneri e iva inclusa** e quindi inferiore a 40.000,00 €;

Preso atto:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 3, punto 3.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
- Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e precisamente:
 - x l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- Ritenuto di procedere adottando la modalità dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, ad operatore selezionato sulla piattaforma del MEPA e ritenuto idoneo;

Dato atto che:

- Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- 2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- La piattaforma e-procurement TRASPARE della Centrale di Committenza "Savuto" al seguente link: <https://gare-savuto.traspares.com/> consente alle Amministrazioni che ne fanno parte Scigliano e Panettieri ed alle imprese registrate di effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti di importo sotto la soglia comunitaria, mediante procedura di "affidamenti diretti". Attraverso la piattaforma TRASPARE si attua una gestione informatica delle transazioni, eliminando i supporti cartacei, tracciando e controllando tutte le fasi della procedura, con la conseguente riduzione dei tempi e costi di processo; e (iii) negoziare, direttamente con i fornitori, i tempi, i prezzi e le condizioni di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la determina UTC n° 132 del 31/05/2021 con la quale venivano affidati i lavori di: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali>> in deroga all'art. 36 comma 2 lett. A).

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 –2020 – Avviso Pubblico inerente la Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Mis. 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali. Interventi di “WI-FI NELLE AREE RURALI” CIG: ZD823C56AE alla Ditta Mediatech Telecomunicazioni Srl con sede in Via Emilio Capizzano n 68 - 87100 Cosenza, P.iva 03558340786 per l'importo di 29.836,06 (Ventinovemilaottocentotrentasei/06) compresi oneri di sicurezza pari ad € 596,72, oltre iva come per legge;

Accertato che i lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice il 20/09/2021 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data e firmato dall'Impresa Mediatech Telecomunicazioni Srl con sede in Via Emilio Capizzano n 68 - 87100 Cosenza, P.iva 03558340786, senza alcuna riserva;

Preso atto: che questo Ufficio Tecnico ha opportunamente redatto gli atti tecnico-contabili riferiti allo stato finale, dal quale si evince che la sopra citata Impresa vanta un credito nei confronti del Comune di Scigliano per come di seguito riportato:

○ Importo stato finale	29.836,06 €
○ IVA 22%	6.563,93 €
○ TOTALE	36.399,99 €

Considerato che il Geom. Piccolo Maurizio, per motivazioni personali, con nota del 19/10/2020, prot. 3301, ha inteso rassegnare le sue dimissioni da Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;

Preso atto che il RUP Geom. Piccolo Maurizio viene sostituito dal Geom. Guido Pasquale già dipendente di questo Ente con la qualifica di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato;

Ritenuto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori,

Preso atto:

- che i lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 20/09/2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 60 (sessanta) e ultimazione in data 19/11/2021;
- che durante l'esecuzione dei lavori vi sono state le seguenti sospensioni; 1) sospensione in data 29/07/2021 a causa dell'emergenza COVID-19 con ripresa lavori in data 11/11/2021, 2) sospensione in data 09/12/2021 per avverse condizioni metereologiche con ripresa lavori in data 24/01/2022;
- che il tempo utile doveva quindi scadere il 25/01/2022;

- che la DD.LL. constatava che giorno 18/02/2022, i lavori appaltati erano da ritenersi ultimati e in tempo utile con la successiva redazione degli atti finali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non veniva concessa alcuna proroga;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è stata applicata alcuna penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi da parte del Direttore dei lavori Ordini di servizio;
- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve alcuna;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 18/02/2022, per un importo contrattuale pari ad € 29.836,06 così distinti:

- a) Per il contratto principale € 29.836,06 (di cui € 596,72 per oneri di sicurezza)
Da cui dedotto:

a) Ammontare dello stato finale € 29.836,06
RESTANO € 0,00

Visti gli obblighi assicurativi dell'Impresa esecutrice, della Ditta Mediatech Telecomunicazioni Srl con sede in Via Emilio Capizzano n 68 - 87100 Cosenza, P.iva 03558340786;

Accertata la regolarità contributiva mediante il DURC-ONLINE, prot.n. INPS 29862814 DEL 16/02/2022;

Visti gli atti finali;

Visto il Certificato Ultimazione Lavori;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e succ.mod. ed int.;

Accertato che con nota acquisita al prot. n° 2094 del 17/06/2022 veniva trasmessa la documentazione della perizia per i lavori in oggetto

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il D.L.gs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di approvare** gli atti di "Perizia di Variante" all'interno dell'importo contrattuale per i lavori di **"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020 – Avviso Pubblico inerente la Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" –Mis. 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali. Interventi di "WI-FI NELLE AREE RURALI"**, redatti dai DD.LL. Ing. Mangone Francesco e depositati agli atti di questo Ente in data 17/06/2022 prot. n. 2094;
2. **Di dare atto che** la perizia per i lavori in oggetto non comporta variazioni dell'importo contrattuale;
3. **Di dare atto** che il Codice Identificativo Gara è: **ZD823C56AE**;
4. **Di pubblicare** il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Raffaele Pane

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 17-06-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Raffaele Pane

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE:

Scigliano,

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 17/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 17-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Raffaele Pane

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 17-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Raffaele Pane

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993