



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 96 del 21-04-2023

N. Reg. Generale 177

Oggetto: Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie" Via Santa Lucia

A seguito di: Procedura Aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. s.m.i. del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod. tramite la C.U.C. Savuto su piattaforma TRASPARE con aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Approvazione rimodulazione quadro economico

CUP: H34J22000180005 - CIG: 95213388AC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Visto il decreto sindacale n.2 del 23/01/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la responsabilità del settore tecnico;

Premesso:

Che L'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Che Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo "Sport e Periferie" 40 milioni di euro per l'anno 2020.

Che L'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Che ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00.

Che in attuazione del suddetto decreto, l'Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Che l'Amministrazione, da sempre attenta alle suddette finalità, ha inteso partecipare al Bando Sport e periferie Anno 2020.

Che per formulare la domanda di contributo si è reso necessario compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo;

Che per raggiungere le predette finalità è stato fornito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica di compilare la modulistica allegata al suddetto bando, nonché di procedere alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo

Che il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Raffaele Pane, ha redatto il progetto esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano Fondo Sport e Periferie", redatto, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dagli articoli da 24 a 32 del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per un importo di € 506.738,44, composto dai seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONI

R.1 Relazione tecnica generale

R.2 Relazione descrittiva di gestione dell'impianto

GEOLOGICA

G.1 Relazione geologica

G.2 Relazione sulla risposta sismica

ELABORATI GRAFICI

A.1 Inquadramento territoriale

A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto

A.3 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di progetto

A.4 Elaborati grafici dello stato di progetto

IMPIANTI

I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione

I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto elettrico, idrico-sanitario e termico

I.3 Relazione ed elaborati grafici: Impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico e Solare Termico)

I.4 Relazione ed elaborati grafici: Qualità ambientale interna (Illuminazione, Aereazione e Comfort Acustico)

I.5 Calcolo prestazione energetica POST intervento

CONTABILITÀ'

C.1 Quadro Economico di progetto

C.2 Computo Metrico Estimativo

C.3 Elenco dei Prezzi Unitari

C.4 Capitolato speciale d'appalto

C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione

SICUREZZA

Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento

Z.2 Cronoprogramma dei lavori

Z.3 Piano di manutenzione dell'opera

Che il costo complessivo degli interventi previsti in progetto ammonta ad € 506.738,44;

Che il comma 7 dell'articolo 26 del D.Lgs.18 aprile 2016,n.50, prevede che il progetto definitivo/esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo/esecutivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Che è stato emesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, reso ai sensi degli artt.26 del DL 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento, Geom. Pasquale Guido, formulato in senso favorevole;

Che con **delibera di Giunta Municipale n. 67 del 21.10.2020** è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano";

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento allo Sport" con proprio decreto ha approvato la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie";

Che il Comune di Scigliano è citato nell'elenco sopra descritto per un finanziamento pari a € 506.738,44;

Che si è reso necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

Che con **decreto n. 2 del 06.04.2022** è stato nominato RUP il Geom. Mauro Spina;

Che è pervenuta mail, in data 20.07.2022 prot. Comune n. 2605, da parte del Ministero con cui è stato comunicato ufficialmente che l'intervento proposto da parte del Comune di Scigliano rientra nell'elenco dei progetti finanziati;

Che con riferimento a quanto previsto D.L. n. 4/2022, vi è stata necessità di rideterminare l'elenco prezzi del computo metrico secondo i nuovi parametri tenendo conto dei prezzi di riferimento al momento della progettazione, in primis il prezzario regionale in vigore, rispetto ai prezzi che dovranno essere posti a base di gara da indicare negli elaborati progettuali;

Che in virtù di quanto sopra esposto vi è stata necessità di effettuare l'affidamento delle seguenti attività: **Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi, eventuale rideterminazione delle lavorazioni da eseguire, ottenimento di eventuali pareri, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione lavori, certificato di fine di lavori e regolare esecuzione;**

Che si è provveduto a definire **determinazione dirigenziale**, a contrarre, **n. 231 del 29.09.2022** n.reg.generale 371 per " Affidamento dei servizi tecnici per quanto in oggetto mediante affidamento diretto da realizzare tramite lo strumento della trattativa diretta con Professionista individuato sulla piattaforma telematica denominata "TRASPARE"

consultabile sul link <http://gare-savuto.trasparenza.com/> ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma di € **42.228,00** oltre Cassa e IVA in misura di legge, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell'oggetto dell'affidamento;

Che l'operatore invitato alla trattativa diretta è stata la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784;

Che l'operatore sopra descritto ha presentato la documentazione per un raggruppamento temporaneo di professionisti così determinata:

N	Operatore Economico	Sede	PEC
1	R.T.P. DA COSTITUIRSI SAE srl (Capogruppo/Mandatario) Perito Rodolfo Tucci (Mandante) Ing. Davide Bria (Mandante/Giovane Professionista)	Via Rossini,195 87036 Rende (CS),	sae-srl@arubapec.it

Che con **determina dirigenziale n. 245 del 12.10.2022** è stato definito l'affidamento sotto riserva di legge alla ditta sopra descritta;

Che con **determina dirigenziale n. 285 del 21.11.2022** si è definita l'aggiudicazione efficace all'operatore economico società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, che ha presentato un'offerta economica pari a € **41.383,44** escluso oneri e IVA a norma di legge, per un ribasso pari al 2,0 % **CIG: 94249735C3**;

Che è stato sottoscritto il contratto con l'affidatario;

Che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL con sede in 87036 Rende (CS) in Via Rossini, 195 P.I.03454640784, ha provveduto, a seguito di "**Aggiornamento voci computo metrico ai nuovi prezzi**", ha fatto pervenire a codesto ente in data 23.11.2022 prot. Comune n. 4292 i seguenti elaborati progettuali, che anche se non allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

RELAZIONI

R.1 Relazione tecnica generale

R.2 Relazione descrittiva di gestione dell'impianto

ELABORATI GRAFICI

A.1 Inquadramento territoriale

A.2 Planimetria generale impianto sportivo allo stato di fatto

A.3 Planimetria generale di progetto

IMPIANTI

I.1 Sistemi di gestione ambientale in fase di realizzazione

I.2 Relazione, calcoli ed elaborati grafici: Impianto di fonti rinnovabili

I.3 Calcolo prestazione energetica ante intervento

I.4 Calcolo prestazione energetica post-intervento

I.5 Planimetria impianto termico

CONTABILITÀ'

C.1 Quadro Economico di progetto

C.2 Computo Metrico Estimativo

C.3 Elenco dei Prezzi Unitari

C.4 Capitolato speciale d'appalto
 C.5 Stima dei costi di gestione e manutenzione
SICUREZZA
 Z.1 Piano di sicurezza e coordinamento
 Z.2 Cronoprogramma dei lavori
 Z.3 Piano di manutenzione dell'opera

Con il seguente quadro economico:

Quadro Economico		
Lavori di Rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie"		
PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	
A1	lavori al netto	376.290,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	7.859,48 €
	Totale A)	384.149,60 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche prog.direzione lavori e CSE	41.383,44 €
B2	Collaudo degli impianti	5.278,50 €
B3	Supporto al RUP	4.574,70 €
B4	Oneri ANAC, CONI,tributi e spese di pubblicazione	1.500,00 €
B5	Spese commissione di gara	5.000,00 €
B6	Incentivi al RUP	7.038,00 €
B7	Contributi previdenziali (4%)	2.249,47 €
B8	Iva sui lavori (10%)	38.414,96 €
B9	Iva su spese tecniche (22%)	12.866,94 €
B10	Imprevisti	4.282,83 €
	Totale B)	122.588,84 €
	TOTALE PROGETTO	506.738,44 €

Che:

- l'ATP dovrà tenere conto di quanto previsto dalle norme relative al DNSH ;

-l'ATP tra professionisti dovrà far si che le attività da porre in essere vengano realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Che l'operatore economico, società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL, ha provveduto a rilasciare attestazione da cui si evince che gli interventi previsti negli elaborati trasmessi a corredo del progetto esecutivo, a seguito dell'adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni di mercato, non sono stati modificati di conseguenza si è rispettato quanto previsto all'art.8 (Adeguamento o modificazione dell'intervento) della convezione sottoscritta;

Che con così come riportato nella **delibera di giunta n.67 del 21.10.2020** gli interventi previsti, non essendo stati modificati e di conseguenza conformi alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;

Che per quanto sopra esposto rimane valido il verbale di verifica e validazione del progetto

esecutivo, reso a suo tempo dal Responsabile del Procedimento, reso ai sensi degli artt.26 del DL50/2016;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 79 del 30.11.2022 si è provveduto ad approvare sia gli elaborati progettuali sia il quadro economico sopra descritti e si è, inoltre, preso atto dello schema di bando di gara e di disciplinare di gara da trasmettere alla C.U.C. Savuto per la relativa definizione e approvazione;

Che il valore dell'appalto di che trattasi, era inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016;

Che, a seguito di tutta l'attività sopra descritta l'Amministrazione Comunale ha deciso di svolgere la gara nel seguente modo:

"Procedura Aperta" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. s.m.i. del D.lgs. 50/2016 e succ. int. e mod.,

"Criterio di aggiudicazione": L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

Che per la selezione dell'Operatore aggiudicatario si applicherà il comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Che dal progetto esecutivo approvato risultano un costo complessivo dei lavori pari a € **384.149,60** di cui:

Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso, al netto degli oneri di cui al successivo punto b e comprensivi del costo della manodopera € **376.290,12**;

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, € **7.859,48**;

Che dalle dichiarazioni rilasciate da parte della società ATP con capogruppo la società SAE SOCIETY OF ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL si è potuto constatare:

a- L'accessibilità delle aree e dell'immobile interessati dai lavori;

b- L'assenza di impedimento sopravvenuti;

c- La realizzabilità del progetto;

Che vi era necessità di provvedere all'avvio delle procedure di gara;

Che per quanto sopra descritto è stata definita **determinazione a contrarre n. 302 del 01.12.2022**;

Che la C.U.C. Savuto con propria **determinazione dirigenziale n. 7 del 01.12.2022** ha provveduto ad approvare la documentazione di gara il disciplinare e il relativo bando di gara;

Che in data **02.12.2022 Prot.0004432** è pervenuta da parte del Ministero Sezione Sport e Salute la presa atto della variazione del Quadro economico;

Che con **determina dirigenziale n. 320 del 15.12.2022** è stato definito impegno e contestuale liquidazione di spesa per pagamento diritti di segreteria CONI per € **150,00 CIG: ZC8391DE9C**;

Che il RUP, Geom. Mauro Spina, in modalità streaming, in data 21.12.2022, ha provveduto ad avviare le procedure di verifica delle buste pervenute e dell'offerte allegate al fine di determinare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori secondo i criteri stabiliti nella procedura di gara;

Che il RUP Geom. Mauro Spina, in data 28.12.2022, previa verifica di tutta la documentazione pervenuta con proprio verbale ha proposto l'aggiudicazione della procedura di gara in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 che ha presentato un'offerta economica con un **ribasso del 30,797 %** (trenta, settecentonovantasette%) sull'importo posto a base d'asta **CIG: 95213388AC**;

Che, in funzione del ribasso di cui sopra, si è definito in € **268.263,53** l'importo contrattuale della presente procedura di gara, di cui € **260.404,05** per lavori ed € **7.859,48** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al 10%;

Che l'operatore economico suddetto dovrà eseguire i lavori di che trattasi in conformità alla vigente normativa in materia, al capitolato speciale di appalto ed a regola d'arte;

Che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50 a seguito di espletamento di tutte le procedure di gara la proposta di aggiudicazione doveva essere approvata dalla Stazione appaltante, nella figura del

Responsabile del Settore Tecnico, Ing, Salvatore Modesto;

Che per quanto sopra descritto è stata definita **determina dirigenziale** di approvazione verbale di gara e contestuale aggiudicazione **n. 325 del 30.12.2022** in capo all'impresa Pro.Real.sas di A. Staine & C. con sede in Via del Mulino 27 87050 Casole Bruzio (CS) P.I.:02856190786 **CIG: 95213388AC**;

Che in virtù a quanto sopra descritto è stata definito il quadro economico rimodulato come di seguito:

Quadro Economico		
Lavori di Rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie"		
PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	
A1	lavori al netto	376.290,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	7.859,48 €
	Ribasso di gara	115.886,07 €
	Totale A)	268.263,53 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche prog.direzione lavori e CSE	41.383,44 €
B2	Collaudo degli impianti	5.278,50 €
B3	Supporto al RUP	4.574,70 €
B4	Oneri ANAC,CONI,tributi e spese di pubblicazione	1.500,00 €
B5	Spese commissione di gara	0,00 €
B6	Incentivi al RUP	7.038,00 €
B7	Contributi previdenziali (4%)	2.049,47 €
B8	Iva sui lavori (10%)	26.826,35 €
B9	Iva su spese tecniche (22%)	11.722,94 €
B10	Imprevisti 5%	13.413,18 €
	Economie	124.688,33 €
	Totale B)	238.474,91 €
	TOTALE PROGETTO	506.738,44 €

Dato Atto che sono stati osservati i principi di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107;

Visto il D. Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Visto l'art. 53, com. 23, legge 338/2000, così come novellato dall'art. 29, comma 4, Legge 488/2002;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Di Richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
Di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito di gara affidamento dei “Lavori di rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano “Fondo Sport e Periferie” Via Santa Lucia”:

Quadro Economico		
Lavori di Rigenerazione e completamento impianto sportivo Comune di Scigliano "Fondo Sport e Periferie"		
PROGETTO ESECUTIVO		
A)	LAVORI	
A1	lavori al netto	376.290,12 €
A2	Oneri per la sicurezza	7.859,48 €
	Ribasso di gara	115.886,07 €
	Totale A)	268.263,53 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese tecniche prog.direzione lavori e CSE	41.383,44 €
B2	Collaudo degli impianti	5.278,50 €
B3	Supporto al RUP	4.574,70 €
B4	Oneri ANAC,CONI,tributi e spese di pubblicazione	1.500,00 €
B5	Spese commissione di gara	0,00 €
B6	Incentivi al RUP	7.038,00 €
B7	Contributi previdenziali (4%)	2.049,47 €
B8	Iva sui lavori (10%)	26.826,35 €
B9	Iva su spese tecniche (22%)	11.722,94 €
B10	Imprevisti 5%	13.413,18 €
	Economie	124.688,33 €
	Totale B)	238.474,91 €
	TOTALE PROGETTO	506.738,44 €

Di Dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n.190 e s.m.i., che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all'indirizzo <https://www.comune.scigliano.cs.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs.50/2016;

Di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento, pari ad € **506.738,44**, trova imputazione sul bilancio anno 2022 capitolo 2770;

Di dare atto che l'opera è finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;

Di rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Calabria,

Sezione di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questo Ente, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Mauro Spina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Salvatore Modesto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 21-04-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Ing. Salvatore Modesto

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 21-04-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 21-04-2023

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 21-04-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Ing. Salvatore Modesto

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 21-04-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Ing. Salvatore Modesto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993