



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 285 del 15-12-2023

N. Reg. Generale 465

Oggetto: : "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano Calvisi Serra Petrisi Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio Sant'Agostino e Cimitero Comunale". Atto di liquidazione parziale del CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL d.l. 50/2022. C.U.P.: H37H20002210002 CIG: Z723152DD7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 13/11/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Considerato che questo Ente risulta assegnatario del finanziamento di €. 57.142,85 in ordine alla realizzazione dell'intervento "Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti" e attuazione del "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne;

Considerato che detti lavori si prefiggono la rifunzionalizzazione del sistema viario attraverso la riqualificazione e l'adeguamento del tracciato stradale esistente;

Che in data 13/10/2020, con nota n° 3224 veniva trasmessa da parte di questo Comune alla Regione Calabria la Progettazione Preliminare relativa ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale" e successivamente in data 12/03/2021 Prot. 873 veniva inviata comunicazione alla Regione Calabria circa la sostituzione del R.U.P. Geom. Piccolo Maurizio con il Geom. Pasquale Guido;

Preso atto che questo Ente ha chiesto un contributo per l'anno 2020 alla Regione Calabria per la riqualificazione e l'adeguamento del tracciato stradale esistente; Vista la nota della Regione



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

Calabria – Dipartimento infrastrutture e Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020 prot. 4132 con la quale si comunica a questo Ente la richiesta della prima anticipazione del 30%;

Preso atto che la Regione Calabria ha dato disposizioni di presentare il progetto definitivo entro 3 mesi salvo ulteriori proroghe;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Raffaele Pane Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale di "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale"" per un complessivo di € 57.142,85 composto dal seguente quadro tecnico economico:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		€. 45.800,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 934,69
a	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		€. 46.734,69
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		
b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc.		€. 4.800,00
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	€. 4.673,47
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		€. 934,69
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		€.10.408,16

	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b)		€.57.142,85
--	--	--	--------------------

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.03.2021 con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo Esecutivo per i “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino e Cimitero Comunale” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 82 del 17/03/2021, veniva affidato l’incarico per la Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L. 81/2008, per i Lavori in oggetto, al Perito Edile Rodolfo Tucci, iscritto all’ordine dei Periti Industriali della Provincia di Crotone al n° 114 e professionista di fiducia di questo ente;

Considerato:

- **che** bisogna affidare i lavori di cui in oggetto ad una Ditta specializzata nel settore e avente adeguati requisiti;

- **che** con lettera Prot. 1110 del 31/03/2021 veniva invitata a produrre un Preventivo lavori ai sensi dell’art.1 comma 2, lett. b) della Legge 11/09/2020 n° 120 (D.L. semplificazioni), in riferimento ai “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino e Cimitero Comunale”, la Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787

- **che** con nota acquisita al Protocollo del Comune di Scigliano n° 1231 del 12/04/2021 la Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, ha fatto pervenire propria migliore offerta con un ribasso del 16,974% sull’importo soggetto a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60

- **che** con verbale del 13/04/2021 si è provveduto all’aggiudicazione in via provvisoria dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d’accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant’Agostino e Cimitero Comunale”, alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull’importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Preso atto:

- **che** sono stati verificati da parte di questo ente i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che sono state effettuate con esito positivo le verifiche e le documentazioni comprovanti attraverso il sistema AVCPASS messo a disposizione sul

portale ANAC in attuazione all'art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- **che** per la conferma di quanto dichiarato in sede di gara questo Ente ha provveduto a richiedere agli Uffici preposti la documentazione necessaria quale, il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), il Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale della Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787;

che con Determinazione UTC n° 124 del 25/05/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", alla Ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, che ha offerto un ribasso del 16,974% sull'importo lavori soggetti a ribasso (pari a € 45.800,00), corrispondente ad un prezzo offerto di € 38.025,91 oltre oneri della sicurezza pari ad € 934,69, per un totale da contrattualizzare pari ad € 38.960,60.

Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva il Quadro Economico veniva così rimodulato:

a	LAVORI		
Rif	Descrizione voce		Importo
a.1	Importo lavori a base d'asta		45.800,00 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		934,69 €
a.3	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)		46.734,69 €
a.4	Ribasso d'asta (16,974% su a.1)	16,97%	- 7.774,09 €
a.5	Totale lavori al netto del ribasso		38.025,91 €
a	TOTALE LAVORI (a5+a2)		38.960,60 €
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif	Descrizione voce		Importo
b.1	Lavori in economia		
b.2	Rilievi, accertamenti ed indagini integrative		
b.3	Imprevisti compresa IVA		
b.4	Acquisizione aree e immobili		
b.5	Spese tecniche per progettazione e studi		
b.6	Spese per direzione lavori, responsabilità progetto ecc		4.800,00 €
b.7	Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi		
b.8	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici		
b.9	IVA sui lavori e sicurezza	10%	3.896,06 €
b.10	IVA somme a disposizione		
b.11	Altro (specificare) Art. 113 c.2 d.lvo 50/16		934,69 €
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da b.1 a b.11)		9.630,75 €
c	IMPORTO DEL PROGETTO (a+b) [al netto del ribasso d'asta]		48.591,35 €
d	<i>Economie derivati dal Ribasso d'asta</i>		<i>8.551,50 €</i>
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (c+d)		57.142,85 €

- **che** con Verbale del 20/08/2021 si procedeva alla consegna lavori alla CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787

Ché con nota acquisita al prot. 361 del 01/02/2022 la D.L. a cura del Perito Edile Tucci Rodolfo a seguito di sopralluoghi, chiedeva l'autorizzazione per la stesura di una perizia di variante a parità di costo senza aumento di spesa e variazioni dell'importo contrattuale, per i lavori in oggetto, inerente alle motivazioni di seguito riportate:

- Miglioramento della pavimentazione stradale con stesura di uno strato di tappetone;
- Aumento delle quantità di scavo per la realizzazione delle opere;
- Miglioramento del sistema raccolta acque piovane;

che con nota n° 366 del 01/02/2022 il R.U.P. concedeva l'autorizzazione alla stesura della perizia di variante per i lavori in oggetto;

che con nota acquisita al prot. n° 400 del 03/02/2022 veniva trasmessa la documentazione della perizia per i lavori in oggetto;

Visto che l'attuale stanziamento a bilancio per la presente opera è imputato sul Cap. 3525, per un importo di € 57.142,85;

Vista la determina sett. Tecnico n. 139 del 20.06.2022 APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE dei lavori;

Vista la determina n. 200 del 24/08/2022 relativa al CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", per la somma di € 2.912,13 oltre IVA come per legge;

Vista la fattura n° 25/A del 22/06/2023 acquisita al Protocollo dell'ente al n° 2975 del 23/06/2023, trasmessa dalla ditta CALCESTRUZZI VELTRI di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (CS), P.Iva: 02390600787, per l'emissione di certificato di pagamento straordinario, di € 2.618,51

Vista la concessione del contributo nella misura del 50% in riferimento alla somma € 2.618,51 iva inclusa;

Visti gli obblighi assicurativi dell'Impresa esecutrice, della Ditta Calcestruzzi Veltri di Carmine Veltri con sede in Via Strada Savuto snc 87040 Parenti (Cosenza), P.iva 02390600787;

Che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti previsti dalla legge mediante estrazione del Documento Unico di regolarità contributiva tramite relativo DURC emesso dall'INAIL prot. n° 41337357 emesso in data 16/11/2023 con scadenza 15/03/2024 dal quale risulta che la società è in regola con i versamenti contributivi;

Visti gli atti e ritenuti regolari ai fini di approvazione;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti contabili riferiti al CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della strada Diano – Calvisi – Serra – Petrisi – Cupani e della Viabilità d'accesso alla Fraz. Agrifoglio – Sant'Agostino e Cimitero Comunale", nella misura del 50% con la somma da corrispondere pari a di € 1.309,26 IVA inclusa.;

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è: Z723152DD7;

Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 15-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Pasquale Guido

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 15-12-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 15-12-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993