



# COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 306 del 29-12-2023

N. Reg. Generale 496

**Oggetto: POR FESR 2014-2020 Azione 6.1.3. Procedura concertativa-negoziata. Accordo ex art. 13 L.R. 19/2001 per l'individuazione delle operazioni di realizzazione di impianti di compostaggio di prossimità di cui alla Delibera di Giunta Regionale N.225/2017 e Decreto Dirigenziale N.10587/2018. "Realizzazione di un centro di compostaggio di prossimità nel Comune di Scigliano". CUP: H38C20000420002 - CIG A02E452F4F Approvazione atti contabili e liquidazione Finale lavori e competenze tecniche**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI

- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
- il Decreto Sindacale n.10 del 13/11/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;
- il D.Lgs 36/2023, nonché il Regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;
- i regolamenti di contabilità e dei contratti dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n° 10 del 13/11/2023, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 28.11.2023 è stato nominato Responsabile del procedimento il Geom. Guido Pasquale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 276 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Entilocali";
- lo statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;

#### PREMESSO

CHE La Deliberazione di Giunta Regionale 225 del 29 maggio 2017 ha approvato l'integrazione del Piano d'azione "Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria" di cui alla D.G.R. 296/2016, prevedendo la realizzazione di impianti di compostaggio di prossimità con la copertura finanziaria dell'Azione 6.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

CHE La citata deliberazione, per la realizzazione degli impianti di compostaggio di prossimità, ha previsto di utilizzare una risorsa complessiva pari a € 9.585.874,48, al netto della riserva di

efficaci pari a € 634.697,52, per un totale di € 10.220.572,00, ripartita tra i 5 Ambiti territoriali ottimali sulla base del criterio della estensione territoriale del territorio provinciale e della popolazione residente; CHE La deliberazione n. 225/2017 ha altresì provveduto, per ciascun ATO, alla preliminare individuazione dei potenziali beneficiari del finanziamento che sono i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti e con classificazione del territorio montana o parzialmente montana, la cui elencazione è contenuta nell'Allegato 1 alla deliberazione stessa;

CHE Il Decreto Dirigenziale n. 10587 del 27/09/2018 ha stabilito di selezionare le operazioni attraverso una procedura concertativa-negoziabile da attuare attraverso lo strumento dell'accordo di cui all'art. 13 della L.R. 19/2001 e ha altresì formalizzato la procedura concertativa-negoziabile individuando i soggetti coinvolti, le fasi fondamentali e la tempistica della concertazione;

#### **VISTI**

L'art. 15 della L. 241/90 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

L'art. 13 della L.R. 19/2001 che prevede che la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, i quali, se non hanno carattere politico-istituzionale, possono essere sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative;

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla Parte IV Titolo I Gestione dei Rifiuti;

La Direttiva 2008/98/CE sui Rifiuti;

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016 e pubblicato sul BUR Calabria n. 122 del 21 dicembre 2016;

#### **PRESO ATTO**

CHE il Comune di Scigliano è compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 della delibera di G. R. n. 225/2017, pertanto in possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura di concertazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 10587 del 27/09/2018;

CHE a seguito dei vari incontri tenutisi sia presso la cittadella Regionale sia in videoconferenza, a causa delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, è stato concertato che, al fine di rendere economicamente sostenibili gli interventi previsti dalla misura è necessario raggiungere un quantitativo di rifiuti organici da trattare annualmente pari a circa 300 tonnellate;

CHE dei comuni interessati, di cui all'allegato 1 della D.G.R. 225/2017, la maggior parte non producono queste quantità annue e che per raggiungere tale obiettivo, si propone di individuare eventuali aggregazioni omogenee di comuni (confinanti e/o limitrofi, comunque in grado di associarsi, in una forma giuridica prevista dalla normativa vigente (convenzionati, consorziati o costituiti in unioni), per raggiungere questo valore ottimale delle 300 tonnellate e garantire allo stesso tempo una condizione economica sostenibile dell'impianto);

CHE i Comuni di SCIGLIANO, BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI, rispecchiano le caratteristiche di cui al punto precedente e hanno manifestato la volontà di associarsi per la realizzazione dell'intervento in oggetto, garantendone la gestione con il conferimento dei propri rifiuti organici provenienti dai singoli servizi di raccolta differenziata;

#### **DATO ATTO**

CHE l'Amministrazione comunale ha inteso presentare una proposta progettuale relativa al "Compostaggio di prossimità" in forma associata con i Comuni di SCIGLIANO (capofila), BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI,

CHE l'area individuata dalle suddette amministrazioni per la realizzazione dell'impianto di compostaggio ricade nel territorio del Comune di Scigliano;

#### **VISTE**

la delibera di G.M. n. 227 del 15/07/2020 del comune di Carpanzano; la delibera di G.M. n. 47 del 23/06/2020 del comune di Bianchi;

la delibera di G.M. n. 18 del 24/06/2020 del comune di Colosimi; la delibera di G.M. n. 24 del 26/06/2020 del comune di Panettieri;

**VISTA** la nota della Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente, acquisita al Prot. n. 0003477 del 3.11.2020 con cui si comunicava l'approvazione delle graduatorie definitive delle

operazioni finanziabili, la nota della Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente, Prot. n. 160552 del 08.04.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0001202 del 09.04.2021, con cui si comunica l’aggiornamento della graduatoria delle operazioni finanziabili, approvata con DDG n. 10594 del 28.10.2020;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale N.34 del 09/04/2021 con cui il Comune di Scigliano prendeva atto della graduatoria definitiva e, al contempo, approvava lo schema di convenzione;

**DATO ATTO** che il Comune di Scigliano, in qualità di Ente capofila dell’associazione, ha sottoscritto con il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, la convenzione e che la stessa è stata repertoriata al N. 9678 del 27/07/2021;

**RICHIAMATE**

la Determinazione dirigenziale del Servizio tecnico N. 279 del 11/08/2021, con cui si conferiva l’incarico professionale per la redazione della Progettazione Definitiva – Esecutiva, D.LL., Assistenza tecnica, relativi all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (CAPOFILA), BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI”, a favore dell’Arch. Biagio Morrone, con sede in VIA Crati, Rende (CS) – P.IVA: 02539080784, CUP: H38C20000420002, CIG Z75329443A;

la Determinazione dirigenziale del Servizio tecnico N. 341 del 11.10.2021 con cui si affidavano al Dott. Geologo Matteo Colucci, i servizi tecnici relativi allo studio geologico e sismico, prove ed indagini geologiche dei lavori in oggetto, CIG Z653364E55;

la Determinazione dirigenziale del Servizio tecnico N. 165 del 02.08.2023 con la quale si conferiva l’incarico di collaudatore statico ed amministrativo nonché certificazione funzionamento dell’impianto relativo ai lavori in oggetto, all’Arch. Annamaria Giudice con sede in Motta Santa Lucia (CZ) in C/da Strivillati, 1 - CIG ZA43C1975A;

la Delibera di Giunta Comunale N. 74 del 27.09.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo;

**DATO ATTO CHE** con Prot. n. 3487 del 19/07/2023 è pervenuto da parte dell’Arch. Biagio Morrone, con sede in Via Crati, Rende (CS) – P.IVA: 02539080784, il Progetto Esecutivo, relativo all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (CAPOFILA), BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI”, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 233.412,86 per lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 66.587,14 per somme a disposizione dell’amministrazione;

**VISTO** l’attestato di deposito dell’istanza SISMI.CA n. 14453/2023, acquisita in data 02/08/2023 al prot. n.352112/2023 relativa a: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (Capofila) BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI;

**VISTO** il verbale di validazione della progettazione esecutiva firmato dal RUP e dal progettista in data 18/08/2023;

**VISTA** la comunicazione della Provincia di Cosenza prot. n. 230050786 del 14/09/2023, acquisita al nostro ente prot. n. 5183 del 15/09/2023, con la quale l’ente provinciale attesta che nessun parere di competenza deve essere reso dall’Ente in riferimento al progetto di che trattasi;

**CONSIDERATO** che il Progetto Esecutivo, relativo all’intervento di “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (CAPOFILA), BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI”, dell’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 233.412,86 per lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 66.587,14 per somme a disposizione dell’amministrazione è stato approvato con Delibera di G.C. n°68 del 18/09/2023;

**CHE** con la medesima Delibera di G.C. n°68 del 18/09/2023 è stato altresì autorizzato il RUP dell’intervento a tutti gli atti consequenziali propedeutici alla realizzazione dell’intervento di che trattasi;

**EVIDENZIATO** che al finanziamento del servizio di che trattasi si provvede mediante fondi di cui al POR FESR 2014-2020 della Regione Calabria, Azione 6.1.3.;



# COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

**ATTESO CHE** con avviso pubblico di “Manifestazione di Interesse” giusta determinazione del Responsabile del servizio N°227 del 18.10.2023 pubblicato sull’Albo pretorio on-line del comune di Scigliano alla sezione “Avvisi vari” e sulla sezione Amministrativa trasparente, sottosezione “Bandi di gara, Avvisi” con atto n°28 del 18.10.2023 è stato reso noto ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, la facoltà di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. c del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro relativo all’intervento denominato REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (Capofila) BIANCHI, COLOSIMI, CARPANZANO E PANETTIERI;

**DATO ATTO** che entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle richieste a seguito della manifestazione di interesse, sono pervenute numero 6 (sei) istanze di partecipazione, così come previsto nell’avviso, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di libera concorrenza, si procederà ad invitare successivamente gli stessi alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;

**Considerato** che tra le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse, quelle che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Scigliano con Determina di indizione di manifestazione di interesse n. 227 del 18.10.2023 sono le seguenti:

- **City Net Ecologia & Ambiente srl** con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 120 - Monterotondo (RM) P.Iva 13922751006;
- **ECOROSS srl** con sede legale in Contrada Sant’Irene snc - Corigliano-Rossano (Cs) P.Iva01936880788;
- **O.M.C. srl** con sede legale in Via Ilaria Alpi – Fondi (LT) P.Iva 03351560614;
- **PMF APPALTI S.R.L.** con sede legale in Via del Firmamento n.6 - Villa di Briano (CE)P.Iva 04213390612;
- **SMEDA srl** con sede legale in Località Ponte Masone snc ZONA P.I.P. Lotto n.2, 75028Tursi (Mt) P.Iva 00536270770;

**CONSIDERATO** che la ditta **ECOPANS srl** con sede legale in C.so Zanardelli 232-234 Gardone Riviera (Bs) – P.Iva 03956040988 ha dichiarato di non essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS14 come richiesto dall’ avviso di manifestazione d’interesse, di conseguenza non può essere invitata in quanto la categoria OS14 rientra tra quelle non soggette ad avvalimento;

**CHE** Il valore a base di gara è determinato in € 233.412,86 di cui € 230.872,35 quale somma dell’importo dei lavori (importo soggetto a ribasso) ed € 2.540,51 quali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre € 66.587,14 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un totale complessivo di € 300.000,00;

**Vista** la Determina di aggiudicazione definitiva n° 292 del 18/12/2023 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto all’impresa City Net Ecologia & Ambiente srl, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 120 - Monterotondo (RM) P.Iva 13922751006, per l’importo di € 228.563,63, di cui € 2.540,51 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, così per complessivi € 254.214,55;

**Accertato** che la determina n°292 del 18.12.2023 sopra richiamata per mero errore riporta un quadro economico rimodulato privo delle economie di progetto in seguito al ribasso

d'asta operato dall'impresa City Net Ecologia & Ambiente srl, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 120 - Monterotondo (RM) P.Iva 13922751006;

Che il Quadro Economico rimodulato corretto è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (Capofila) COLOSIMI, CARPANZANO, PEDIVIGLIANO E BIANCHI</b>	
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 230.872,35</b>
<b>B) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 2.540,51</b>
<b>C) TOTALE LAVORI ( A+ B )</b>	<b>€ 233.412,86</b>
<b>D) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 231.104,13</b>
1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	<b>€ 228.563,62</b>
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 2.540,51</b>
<b>E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>€ 35.677,19</b>
DI CUI:	
<b>1) SPESE GENERALI TOTALE</b>	<b>€ 25.870,00</b>
<b>1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016</b>	<b>€ 25.870,00</b>
Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinam. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione dei Lavori	€ 22.770,00
Studio geologico e sismico, prove ed indagini geologiche	€ 1.500,00
Collaudo statico e tecnico amministrativo sul funzionamento dell'impianto	€ 1.600,00
<b>2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici</b>	<b>€ 1.004,80</b>
<b>3) SPESE PER PUBBLICITA' E/O ESPLETAMENTO GARA ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA</b>	<b>€ 1.800,00</b>
<b>4) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)</b>	<b>€ 4.668,26</b>
<b>6) Spese C.U.C. (1% su C)</b>	<b>€ 2.334,13</b>
<b>SPESA TOTALE SOSTENUTA</b>	<b>€ 266.781,32</b>
<b>F) IVA SUI LAVORI E SULLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 29.022,87</b>
1) IVA SUI LAVORI (10 %)	<b>€ 23.110,41</b>

2) IVA SULLE SPESE GENERALI E SU ONERI DI CASSA (22 %)	€	5.912,46
<b>G) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AVVIAMENTO IMPIANTO PER MESI 3 (IVA 22% INCLUSA)</b>		
	€	<b>1.500,00</b>
<b>H) IMPREVISTI (IVA 10% INCLUSA)</b>		
	€	<b>156,21</b>
<b>I) ECONOMIE DI PROGETTO</b>		
	€	<b>2.539,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (D+E+F+G+H+I)</b>		
	€	<b>300.000,00</b>

**Vista** la determina n°299 del 21.12.2023 con la quale veniva liquidato il 20% dell'importo contrattuale pari ad € 46.220,82 oltre IVA al 10% pari ad € 4.622,08 per un importo complessivo di € 50.842,90.

**Visti** gli atti contabili redatti dall'Arch. Biagio Morrone;

**Vista** la fattura n°113/2023 del 28/12/2023 acquisita al prot. n 6660 del 28/12/2023 del comune di Scigliano, emessa dalla ditta City Net Ecologia & Ambiente srl, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 120 - Monterotondo (RM) P.Iva 13922751006, per un importo pari ad € 184.883,31 oltre IVA al 10% € 18.488,33 per un importo complessivo di € 203.371,64;

**Viste le verifiche effettuate mediante:**

- estrazione regolarità fiscale agenzia delle entrate della ditta City Net Ecologia & Ambiente srl Rif. N. 202300004997803 del 29/12/2023, dal quale si evince che il soggetto è in regola con gli oneri fiscali;
- estrazione DURC della ditta City Net Ecologia & Ambiente srl Prot. INPS\_38257736 del 27/10/2023 e scadenza 24/02/2024, dal quali si evince che il soggetto è in regola con gli adempimenti previdenziali;

**Vista** la fattura n° 10 del 28.12.2023 acquisita al prot. n 6661 del 28/12/2023 del comune di Scigliano, emessa dall'Arch. Biagio Morrone progettista e D.L. dell'intervento in oggetto, con sede in Rende (CS) alla via Crati 30/C P.Iva 02539080784, per un importo pari ad € 23.680,80;

**Vista** la regolarità contributiva dell'Arch. Biagio Morrone effettuata mediante l'estrazione della certificazione INARCASSA Prot 2247511 del 28/12/2023;

**Vista** l'estrazione di regolarità fiscale agenzia delle entrate dell'Arch. Biagio Morrone Rif. N. 202300004997779 del 29/12/2023, dal quale si evince che il soggetto è in regola con gli oneri fiscali;

**Vista** la fattura n° 1/23 del 28.12.2023 acquisita al prot. n 6659 del 28/12/2023 del comune di Scigliano, emessa dall'Arch. Annamaria Giudice collaudatore statico e tecnico amministrativo dell'opera in oggetto, con sede in Motta Santa Lucia (CZ) in Piazza Sotto Ten. Colosimo, 21 P.Iva 03245240795, per un importo pari ad € 1544,00 oltre cassa previdenziale ed IVA per un importo complessivo di € 1.959,03;

**Vista** la regolarità contributiva dell'Arch. Annamaria Giudice effettuata mediante l'estrazione della certificazione INARCASSA Prot.2247643 del 28/12/2023

**Vista** la fattura n° 40/23 del 28.12.2023 acquisita al prot. n 6658 del 28/12/2023 del comune di Scigliano, emessa dal Dott. Geologo Matteo Colucci con sede in Cosenza (CS) in C/da Cozzo Piricheco, 14 P.Iva 03603580782, per un importo pari ad € 1500,00 oltre cassa previdenziale ed IVA per un importo complessivo di € 1.903,20;

**Vista** la regolarità contributiva del Dott. Geologo Matteo Colucci effettuata mediante l'estrazione della certificazione EPAP Prot- 129186 E del 28/12/2023

### DETERMINA

**Di approvare** il nuovo Quadro Economico rimodulato con le economie di progetto come di seguito riportato, nonché gli atti contabili sopra richiamati:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' A SERVIZIO DEI COMUNI DI SCIGLIANO (Capofila) COLOSIMI, CARPANZANO, PEDIVIGLIANO E BIANCHI</b>		
<b>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 230.872,35</b>	
<b>B) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 2.540,51</b>	
<b>C) TOTALE LAVORI ( A+ B )</b>	<b>€ 233.412,86</b>	
<b>D) IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 231.104,13</b>	
1 Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 1,00%	<b>€ 228.563,62</b>	
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 2.540,51</b>	
<b>E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>€ 35.677,19</b>	
DI CUI:		
<b>1) SPESE GENERALI TOTALE</b>	<b>€ 25.870,00</b>	
1.1 Competenze Tecniche determinate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	€ 25.870,00	
	Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinam. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Direzione dei Lavori	€ 22.770,00
	Studio geologico e sismico, prove ed indagini geologiche	€ 1.500,00
	Collaudo statico e tecnico amministrativo sul funzionamento dell'impianto	€ 1.600,00
2) C.N.P.A.I.A. su compensi tecnici	€ 1.004,80	
<b>3) SPESE PER PUBBLICITA' E/O ESPLETAMENTO GARA ED ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA</b>	<b>€ 1.800,00</b>	
<b>4) Spese per R.U.P. (Ufficio tecnico)</b>	<b>€ 4.668,26</b>	
<b>6) Spese C.U.C. (1% su C)</b>	<b>€ 2.334,13</b>	

<b>SPESA TOTALE SOSTENUTA</b>	<b>€ 266.781,32</b>
<b>F) IVA SUI LAVORI E SULLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 29.022,87</b>
1) IVA SUI LAVORI (10 %)	€ 23.110,41
2) IVA SULLE SPESE GENERALI E SU ONERI DI CASSA (22 %)	€ 5.912,46
<b>G) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AVVIAMENTO IMPIANTO PER MESI 3 (IVA 22% INCLUSA)</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>H) IMPREVISTI (IVA 10% INCLUSA)</b>	<b>€ 156,21</b>
<b>I) ECONOMIE DI PROGETTO</b>	<b>€ 2.539,60</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (D+E+F+G+H+I)</b>	<b>€ 300.000,00</b>

**Di corrispondere** all'Impresa City Net Ecologia & Ambiente srl, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 120 - Monterotondo (RM) P.Iva 13922751006, esecutrice dei lavori in oggetto, il saldo Finale dei lavori pari ad 184.883,31 oltre IVA al 10% € 18.488,33 per un importo complessivo di € 203.371,64;

**Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. B), della legge 24 2) dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario provvederà alla liquidazione all'erario dell'IVA per l'importo di € 18.488,33

**Di corrispondere** all'Arch. Biagio Morrone progettista e D.L. dell'intervento in oggetto, con sede in Rende (CS) alla via Crati 30/C P.Iva 02539080784, il saldo per progettazione, Direzione lavori e Sicurezza l'importo di € 23.680,80;

**Di corrispondere** all'Arch. Annamaria Giudice collaudatore statico e tecnico amministrativo dell'opera in oggetto, con sede in Motta Santa Lucia (CZ) in Piazza Sotto Ten. Colosimo, 21 P.Iva 03245240795, l'importo di € 1544,00 oltre cassa previdenziale ed IVA per un importo complessivo di € 1.959,03;

**Di corrispondere** al Dott. Geologo Matteo Colucci con sede in Cosenza (CS) in C/da Cozzo Piricheco, 14 P.Iva 03603580782, l'importo di € 1500,00 oltre cassa previdenziale ed IVA per un importo complessivo di € 1.903,20;

**Di dare atto** che le suddette spese gravano sul Cap. 3506 del bilancio comunale;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Pasquale Guido

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 29-12-2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Pasquale Guido

**VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 29-12-2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 29-12-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 29-12-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 29-12-2023

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 29-12-2023

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Pasquale Guido

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993*