



COMUNE DI SCIGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 –
www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 31 del 14-02-2024

N. Reg. Generale 48

Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Piani 2019 (I e II Piano 2019) Lavori di ampliamento per adeguamento degli spazi sportivi adibiti ad uso scolastico attraverso la realizzazione di una Palestra di cui al par 3.5 D.M. 18/12/1975, in ampliamento della scuola, primaria e secondaria di via Municipio Codice edificio: 0781390938.LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% LAVORICUP H37B20009150001- CIG: 9521443F50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Visto il decreto sindacale n.2 del 23/01/2023 con il quale il sottoscritto ha assunto la responsabilità del settore tecnico;

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 616 dell'11.12.2017 è stato dato indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione della nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018- 2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitana per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto

Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23.11.2017;

- Con Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018 n. 47, recante “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018- 2020”, è stata disposta la trasmissione, da parte delle Regioni, al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in parola sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dei piani regionali triennali di edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali ed i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del MIUR;
- Al fine di definire la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018- 2020, con D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018 è stata disposta la pubblicazione dell’“Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica”, tenendo conto di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 616/2017, nonché dei criteri previsti dall’art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale 3.01.2018, n. 47;
- Con Decreto Dirigenziale n. 13690 del 22.11.2018 è stato approvato il Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, composto dagli interventi selezionati mediante la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione degli interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici” (D.G.R. n. 427 del 10.11.2016) e mediante l’“Avviso Pubblico finalizzato alla redazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica” (D.D.G. n. 4256 del 7.05.2018), in attuazione della D.G.R. n. 616 del 11.12.2017 e del Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3.01.2018, n. 47;
- La Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48, all’art. 3, comma 1, ha autorizzato la Giunta Regionale ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per le annualità 2019-2023, al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell’accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;
- Per effetto di quanto sopra, con D.G.R. n. 23 del 17.01.2019 è stato dato indirizzo al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”: affinché le risorse di cui all’art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 48/2018, nonché le eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate alla Regione Calabria in materia di edilizia scolastica siano destinate al finanziamento degli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con livello di sostenibilità ambientale pari o superiore a 1, inseriti nel citato Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- Per l’aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica mediante l’individuazione, tramite avviso pubblico, di ulteriori interventi di adeguamento sismico, dando priorità agli interventi dotati di progettazione di livello almeno definitivo e con livello di sostenibilità ambientale pari o superiore a

- 1.
- L'adeguamento sismico degli edifici scolastici costituisce un obiettivo prioritario per l'Amministrazione regionale, con Deliberazione della G.R. n. 300 dell'1.07.2019 è stato dato indirizzo al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione del Progetto Strategico "SCUOLA SICURA", affinché, nell'avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018-2020 di cui alla citata D.G.R. n. 23 del 17.01.2019, si tenga conto anche delle informazioni fornite dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (RELUIS) sul livello di rischio sismico degli edifici scolastici presenti sul territorio;
- Ai fini della programmazione delle restanti risorse di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21.12.2018, n. 48, delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27.12.2017, n. 205 e delle risorse comunitarie del POR Calabria FESR FSE 2021-2027, nonché in linea con gli atti sopra richiamati, è stato predisposto il presente Avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018- 2020 in materia di edilizia scolastica, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT) 3/01/2018, n. 47;
- Gli interventi inseriti nel citato Piano triennale 2018-2020 aggiornato saranno utilizzati per la programmazione delle risorse comunitarie del POR Calabria FESR FSE 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori risorse finanziarie statali in materia di edilizia scolastica;

Dato atto che questo Comune ha inteso prendere parte all'aggiornamento del Piano regionale triennale 2018- 2020 in materia di edilizia scolastica, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dal Decreto Interministeriale di cui sopra, al fine di ottenere la concessione di un finanziamento per l'esecuzione di *"Lavori di ampliamento per adeguamento degli spazi sportivi adibiti ad uso scolastico attraverso la realizzazione di una Palestra di cui al par 3.5 D.M. 18/12/1975, in ampliamento della scuola, primaria e secondaria di via Municipio Codice edificio: 0781390938"*;

Considerato che, per l'attuazione degli interventi previsti e la realizzazione del progetto, si è reso necessario procedere alla redazione, a cura dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Raffaele Pane, di apposita progettazione definitiva, dell'importo complessivo di € 1.299.396,00;

Vista la Delibera di Giunta n.139 del 31/12/2019 in cui viene approvato il Progetto Definitivo di *"Lavori di ampliamento per adeguamento degli spazi sportivi adibiti ad uso scolastico attraverso la realizzazione di una Palestra di cui al par 3.5 D.M. 18/12/1975, in ampliamento della scuola, primaria e secondaria di via Municipio Codice edificio: 0781390938"* - Partecipazione All'"Avviso Pubblico Della Regione Calabria Finalizzato Alla Redazione Del Piano Triennale 2018-2020 Di Interventi In Materia Di Edilizia Scolastica" per un importo di € 1.299.396,00;

Vista la sopracitata Delibera di Giunta n.139 del 31/12/2019 che è stata

trasmessa alla Regione Calabria per l'ottenimento del finanziamento necessario per la realizzazione dell'opera;

Richiamata la documentazione trasmessa dal Comune grazie alla quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari degli interventi finanziabili e non finanziabili nella quale tra gli interventi finanziabili è compreso anche quello proposto da questo Comune – Allegato A del D.M. n.14 del 11.01.2021;

Visto il Piano triennale della Regione Calabria di Edilizia Scolastica 2018/2020, 2° Piano annualità 2019. DM-MI 10/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. del 17/02/2021, “Decreto del Ministro dell'istruzione per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel piano della Regione Calabria nell'ambito dello stanziamento complessivo di €. 320.000.000,00, nonché per la rettifica del piano della Regione Lazio autorizzato con decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71” con il quale è stata disposta l'assegnazione del finanziamento al Comune di Scigliano per l'intervento di “Lavori di ampliamento per adeguamento degli spazi sportivi adibiti ad uso scolastico attraverso la realizzazione di una Palestra di cui al par 3.5 D.M. 18/12/1975, in ampliamento della scuola, primaria e secondaria di via Municipio Codice edificio: 0781390938”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 14 dell'11.01.2021 per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica rientranti nei piani delle Regioni Abruzzo e Calabria nell'ambito dello stanziamento di euro 510.000.000,00, nonché per la rettifica del piano della Regione Marche autorizzato con decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n .175;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina RUP all'Ing. Carlo Consoli n.2 del 28/07/2021;

Visto il Decreto n. 308 del 28.11.2022 che individua un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto l'Allegato 1 di cui al sopra citato decreto che individua gli interventi di edilizia scolastica autorizzati con i decreti del Ministero dell'istruzione e confluiti tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;

Visto che l'intervento di cui in oggetto fa parte degli interventi di edilizia scolastica, rientranti nei piani delle Regioni Abruzzo e Calabria nell'ambito dello stanziamento di euro 510.000.000,00, finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 14 dell'11 gennaio 2021 e confluito tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;

Visto che trattandosi di intervento transitato nell'ambito dei “progetti in essere” del PNRR occorre rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento UE n. 20217241 nonché il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “*Do no significant harm*”);

Visto che occorre rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR come il principio del contributo all'obiettivo climatico, nonché l'obbligo di assicurare il contributo del progetto al conseguimento di target e milestone con particolare

referimento al **target M4C1-26** in scadenza al **T2 2026** ovvero "Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2 784 000 m², pari a circa 2 100 edifici scolastici.

Atteso che si è reso necessario rimodulare le voci previste nel Q.E. su descritto in base all'importo finanziato, al netto delle somme non ammissibili a finanziamento e che le indicazioni di spesa cumulative riportate vanno rese coerenti e conformi alle parcelle professionali relative ai servizi da affidare (che si allegano alla presente determinazione), calcolate nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;

Dato atto che il nuovo quadro economico redatto dal RUP, adeguato all'importo finanziato con le relative nuove voci di spesa adeguate alle parcelle calcolate è il seguente:

Preso atto che si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo rimodulato secondo il Q.E. sopra riportato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con delibera di Giunta n.63 del 01/09/2021;

Accertato che il Q.E. rimodulato per come sopra esposto, è adeguato, per le voci di spesa, all'importo finanziato ed alle parcelle allegate alla presente calcolate nel rispetto del D.M.17 giugno 2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di ampliamento per adeguamento degli spazi sportivi adibiti ad uso scolastico attraverso la realizzazione di una Palestra in ampliamento della scuola, primaria e secondaria di via Municipio - Codice Edificio: 0781390938 - CUP H37B20009150001

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI		
A.1	Importo base asta		€ 805.000,00
A.2	Soggetto a ribasso		€ 780.000,00
A.3	Sicurezza non s.a.r.		€ 25.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Voci	%	Importo €
B.1	progettazione esecutiva		
	direzione lavori, misure e contabilità		€ 95.034,00
	coord.to sicurezza in fase di progettazione		
	coord.to sicurezza in fase di esecuzione		
	Studio geologico		€ 8.500,00
	collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 9.600,00
	Supporto al rup e verifica progettazione		€ 16.578,35
	Spese Commissioni di gara		€ 6.000,00
B.2	art.113 D.Lgs 50/2016 2 %		€ 16.100,00
B.3	TOTALE(B1+B2)		€ 151.812,35
B.4	Rilevi, Indagini strutturali e geognostiche		€ 36.794,50
B.5	Lavori in economia		€ 15.000,00
B.6	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 4.000,00
B.7	Spese pubblicazioni		€ 1.500,00
B.8	Spesa ANAC		€ 375,00
B.9	Spese di gara CUC	1%	€ 8.050,00
B.10	CASSA previdenziale 4%	4%	€ 5.188,49
B.11	Iva sui lavori 10 % su A1	10%	€ 80.500,00
B.12	Iva su indagini 22 % su B4	22%	€ 8.094,79
B.13	Iva su spese generali 22% su B1+B5+B7+B10	22%	€ 33.308,19
B.14	Imprevisti		€ 7.406,58
B.15	IN UNO LE "B"		€ 352.029,90
Importo del progetto (A.1+B.15)			€ 1.157.029,90

Vista la determina n.50 del 23/02/2022 di affidamento della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misure E Contabilità, Coord.To Sicurezza In Fase Di Progettazione Ed Esecuzione alla RTP ING. MARCO LANZA (Capogruppo mandatario: ING. MARCO LANZA*, Componente mandante: ARCH. MARIO PIO LONGO, Componente mandante: ING. GIOVANNI ALBANESE, Componente mandante (giovane professionista): ING. DAVIDE BRIA) – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020 attraverso il Mercato elettronico TRASPARE;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dal capogruppo RTP Ing. Marco Lanza composto dai seguenti elaborati:

INQUADRAMENTO

ELAB_INQ.1 Inquadramento territoriale

ELAB_RIL.1 Rilievo fotografico laser scanner e piano altimetrico del sito

RELAZIONI

ELAB_R.1 Relazione tecnica – generale

ELAB_R.2 Relazione igienico sanitaria

GEOLOGICHE

ELAB_G.1 Relazione tecnica – generale Relazione geologica e indagini

ELAB_G.2 Relazione tecnica – generale Analisi di risposta sismica locale

STRUTTURALE – CORPO A

ST_R_A1 Relazione geotecnica

corpo A **ST_R_A2** Relazione sulle fondazioni corpo A

ST_R_A3 Relazione e tabulati

calcolo corpo **AST_R_A4**

Relazione verifica a fuoco

ST_R_A5 Relazione sui materiali di progetto corpo A e corpo B

ST_R_A6 Relazione e tabulati di calcolo udf legno

ST_R_A7 Giudizio motivato dei risultati di calcolo

C.A **ST_R_A8** Giudizio motivato dei risultati di

calcolo Legno **ST_A1** Esecutivi strutturali

carpenterie impalcato e piastre

STRUTTURALE – CORPO B

ST_R_B1 Relazione geotecnica corpo B **ST_R_B2** Relazione sulle fondazioni corpo B

ST_R_B3 Relazione e tabulati di calcolo corpo B

ST_B1 Esecutivi strutturali carpenterie corpo B impalcato 0 e 1

ARCHITETTONICO

ELAB_EL.1 Planimetrie di progetto **ELAB_PROS.1**

Prospetti **ELAB_SEZ.1**

Sezioni **ELAB_3D.1** Viste 3d e
spaccati

ENERGETICO

ELAB_EN.1 Ape

ELAB_EN.2 Relazione tecnica ex legge 10

IMPIANTI TECNOLOGICI

- *Impianto termico*

ELAB_IT.1 Relazione sull'impianto termico

ELAB_IT.2 Planimetria distribuzione impianto Termico

- *Impianto elettrico*

ELAB_IE.1 Relazione sull'impianto elettrico

ELAB_IE.2 Planimetria distribuzione impianto Elettrico

- *Impianto idrico-sanitario*

ELAB_IIS.1 Relazione sull'impianto idrico sanitario

ELAB_IIS.2 Planimetria distribuzione impianto idrico

- *Impianto antincendio*

ELAB_IA.1 Relazione prevenzione incendi

ELAB_IA.2 Planimetria antincendio e vie di esodo

CONTABILITÀ'

ELAB_CONT.1 Quadro

Economico di

progetto **ELAB_CONT.2** Computo
metrico estimativo

ELAB_CONT.3 Computo metrico
sicurezza

ELAB_CONT.4 Elenco prezzi unitari **ELAB_CONT.5** Analisi dei nuovi prezzi

ELAB_CONT.6 Capitolato speciale di appalto

SICUREZZA

ELAB_S1 Piano di sicurezza e
coordinamento **ELAB_S2**

Cronoprogramma dei lavori

ELAB_S3 Piano manutenzione
dell'opera

Visto il quadro economico della Progettazione esecutiva che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI		
A.1	Importo base asta		€ 805 000,00
A.2	Soggetto a ribasso		€ 780 479,41
A.3	Sicurezza non s.a r.		€ 24 520,59

Importo Contrattuale

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Voci	%	Importo €.
B.1	progettazione esecutiva		€ 95 034,00
	direzione lavori, misure e contabilità		
	coord.to sicurezza in fase di progettazione		
	coord.to sicurezza in fase di esecuzione		
	Studio geologico		
	collaudo statico e tecnico amministrativo		
	Supporto al rup e verifica progettazione		
	Spese Commissioni di gara		€ 6 000,00
B.2	art.113 D.Lgs 50/2016 2 %		€ 16 100,00
B.3	TOTALE(B1+B2)		€ 151 812,35
B.4	Rilievi, Indagini strutturali e geognostiche		€ 36 794,50
B.5	Lavori in economia		€ 15 000,00
B.6	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 4 000,00
B.7	Spese pubblicazioni		€ 1 500,00
B.8	Spesa ANAC		€ 375,00
B.9	Spese di gara CUC	1%	€ 8 050,00
B.10	CASSA previdenziale 4%	4%	€ 5 188,49
B.11	Iva sui lavori 10 % su A1	10%	€ 80 500,00
B.12	Iva su indagini 22 % su B4	22%	€ 8 094,79
B.13	Iva su spese generali 22% su B1+B5+B7+B10	22%	€ 33 308,19
B.14	Imprevisti		€ 7 406,58
B.15	IN UNO LE "B"		€ 352 029,90

Importo del progetto (A.1+B.15)	€	1 157 029,90
--	----------	---------------------

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016 e succ.mod. e int.;

Dato atto che il presente progetto, oggetto di approvazione, è finanziato per la fase esecutiva e lavori dal finanziamento di € 980.000,00 ottenuto dal Comune di Scigliano nell'ambito del fondo di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", del 23/02/2021 concesso dal Ministero dell'interno;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.75 del 11/11/2022 di approvazione del

progetto esecutivo;

Considerato che, in funzione del valore dell'opera, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso per l'indizione della gara di cui in oggetto su:
GURI;

N. 1 QUOTIDIANI A TARATURA NAZIONALE;

N.1 QUOTIDIANI A TARATURA LOCALE;

Piattaforma telematica CUC Traspare e Albo pretorio Comune di Scigliano

Dato Atto:

Che, l'Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere, di tutti gli atti tecnici relativi al bando di cui sopra;

Che l'appalto è costituito da n.1 lotto;

Che il Valore stimato per l'appalto è così distinto:

LAVORI	
Importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso	€ 780.479,41
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 24.520,59
Importo complessivo dei lavori:	€ 805.000,00

Dato Atto che l'importo dei lavori da affidare ammonta complessivamente ad € 805.000,00 oltre IVA come dovuta per legge, comprensivi degli oneri di sicurezza pari a € 25.000,00;

Ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, ricorrere alla procedura ordinaria in quanto applicabile l'art. 36 comma 9 del codice;

Dato atto che è stato necessario ricorrere a quanto previsto nell'art. 60 comma 3 ("Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati) e di pubblicare il bando di gara sulla piattaforma TRASPARE della Centrale di Committenza per un periodo di 15 giorni;

Ritenuto opportuno, altresì, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;

Dato Atto:

che il comma 3 all'articolo 37 del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;

che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le modalità indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

Dato Atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

che il contratto sarà stipulato da questo Ente a seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di Committenza in forma scritta (atto pubblico amministrativo);

Vista la determina a contrarre n.301 del 01.12.2022;

Vista la determina n. 322 del 23.12.2022 nella quale veniva nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche pervenute;

Preso atto che alla scadenza del bando di gara sono pervenute n. 2 offerte;

Visto il Verbale di proposta d'aggiudicazione provvisoria del 27/12/2022 trasmesso a questo ufficio che proponeva aggiudicataria la TIERREDI COSTRUZIONI SRL con sede in via discesa telegrafo, Carpanzano (CS), 87050, che ha offerto il ribasso del 4,2820% (quattro,duemilaottocentoventi)% con un punteggio finale di 97,128;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti della ditta Aggiudicatrice ai sensi dell'art 80 del Codice dei Contratti Pubblici tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico presente sul portale dell'ANAC;

Vista la determina di aggiudicazione definitiva dei Lavori n. 103 del 03.05.2023 in favore della ditta TIERREDI COSTRUZIONI SRL con sede in via discesa telegrafo, Carpanzano (CS), 87050, per l'importo di aggiudicazione pari a € 747.059,28, cui vanno aggiunti € 24.520,59 per gli oneri di sicurezza per un importo complessivo di aggiudicazione risulta pari a € 771.579,87;

Visto il contratto d'appalto n. 6 del 01.09.2023 ;

Vista la richiesta di anticipazione del 20 % sull'importo contrattuale pervenuta a questo Ente in data 20.09.2023 ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.LGS 36/2023 ;

Vista la fattura n. 36/FE DEL 20.09.2023 dell'importo di € 154.315,97 oltre iva pari ad € 15.431,59 per un totale pari ad € 169.747,57;

Vista la polizza fidejussoria a garanzia della somma di anticipazione contrattuale richiesta emessa da ITALIANA ASSICURAZIONE identificata col n. 2023/13/6665166;

Preso atto del verbale di inizio lavori redatto dalla direzione lavori in data 09.02.2024 :

Verificato che vi è l'effettivo inizio dei lavori e ricorrono le condizioni affinché si possa procedere alla liquidazione della quota di anticipazione per come previste dall'art. 125 comma 1 del D.LGS 36/2023;

Ritenuto necessario a dover procedere alla liquidazione di cui in premessa:

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. e int.;
- il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di LIQUIDARE la fattura n. 36/FE DEL 20.09.2023 dell'importo di € 154.315,97 oltre iva pari ad € 15.431,59 per un totale pari ad € 169.747,57 alla ditta **TIERREDI COSTRUZIONI SRL con sede in via discesa telegrafo, Carpanzano (CS), 87050;**

di dare atto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare dall'art. 36 comma 9 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;

di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul finanziamento MIUR confluito tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;

di dare mandato al Resp. Dell'Ufficio Tecnico di provvedere agli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;

di imputare la somma di € **169.747,57** (centosessantanovemilasettecentoquarantasette / 57----) sul capitolo di bilancio 3509;

di dare atto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36 comma 9 l'art. 79 e l'art. 60 comma 3 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità, nonché l'art. 34 del Regolamento UE n. 2021/241 in

materia di comunicazione e informazione;

di notificare la presente a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d.lgvo 50/2016; di dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Ing. Carlo Consoli;

di provvedere alla pubblicazione, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art 60 comma 3 del d.lgvo 50/2016, del bando e relativi allegati sull'albo pretorio del Comune di Scigliano;

di dare atto che contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente atto. di disporre la trasmissione del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

TRASMETTE

la presente determina al Settore Economico Finanziario ed all' Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di loro competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pasquale Guido

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 14-02-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Pasquale Guido

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 14-02-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 14-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 14-02-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 14-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. Pasquale Guido

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 14-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Geom. Pasquale Guido

Firma autografa omissa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993