COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 117 del 26-05-2023 **N. Reg. Generale 217**

Oggetto: Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano. Approvazione e liquidazione STATO FINALE DEI LAVORI CUP: H34H17000600002 - CIG: 7786159DA8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/23 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Premesso che con DPCM 3728/2014 sono state rese le modalità per poter accedere ai fondi per addivenire alla Realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici;

Vista:

- la Deliberazione di G. C. n. 108 del 24/12/2014, con la quale veniva approvato il progetto preliminare lavori di interventi strutturali per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Gabriele rocca" in Località Calvisi del Comune di Scigliano per un importo di € 664.000,00;
- la Delibera CIPE 26/2016 e il Decreto D.G. n. 3 del 4/1/2017 - "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria";
- la scheda di intervento da parte dell'Ente attuatore, dalla quale si evidenzia la necessità di nominare la figura del R.U.P.;

Evidenziata la volontà di questa Amministrazione di presentare apposita scheda di intervento, al fine di realizzare i lavori di: "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI SCIGLIANO";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/05/2017, con la quale questo Ente nominava ilResponsabile Unico del Procedimento per gli interventi di cui sopra;

Preso atto che con nota prot. n. 294770 del 04/09/2018 la Regione Calabria – Dipartimento 6

Infrastrutture- Lavori Pubblici-Mobilità agli atti di questo Ente prot. n. 2753 del 05/09/2018 avente ad oggetto Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 (All. A), Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo

della Regione Calabria" –Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca Via Monacelli comunicava di aver assegnato al Comune di Scigliano un finanziamento pari ad € 643.500,00;

Rilevato che:

- nell'allegato "A", approvato con il sopra citato Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, risulta inserito l'Ente Comune di Scigliano per la realizzazione dell'intervento di Adeguamento Sismico Scuola Primaria G. Rocca in Via Monacelli per un importo complessivo compreso il cofinanziamento da pari ad € 657.000,00;
- con Rep. n. 5562 del 23/09/2019 Prot. N. 335955 del 30/09/2019 in atti al protocollo dell'Ente
  n. 3167 del 30/09/2019, la Regione Calabria - Dipartimento 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici- Mobilità ha notificato la convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Comune di Scigliano indicando le tempistiche entro le quali realizzare l'intervento;

Atteso che, al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopra citati e, quindi, l'appalto delle opere e la loro esecuzione, è necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184 del 16/11/2017, con la quale è stato affidato apposito incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, avente sede a Rende (CS), iscritta all'Ordine egli Ingegneri dea Provincia di Cosenza al n. 3502;

Visto il progetto esecutivo e i relativi elaborati tecnici relativi al agli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GABRIELE ROCCA" IN LOC. CALVISI DI
SCIGLIANO redatto ATP costituente con capogruppo l'Ing. Pamela Bartucci, per un importo complessivo di € 657.500,00;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 03/11/2018, questo Ente ha approvato giusto progetto esecutivo relativo agli Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano;

Richiamata la Determinazione n. 121 ST – 183 RG del 20.06.2019 con la quale si è proceduto ad indire apposita procedura di gara fine di individuare il soggetto cui affidare i lavori in argomento, tramite RDO (Richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A, dando atto che l'importo complessivo dell'appalto pari a Euro 494.500,00 (quattrocentonovantaquattromilacinqucento/00) oltre Iva per comedi seguito esplicitato:

Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 486.800,00 (Quattrocentoottantaseimilaottocento/00) Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00);

Vista la Determinazione del Comune di Scigliano n. 23 del 16/07/2019 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentata dagli Operatori economici;

Richiamati ed esaminati i verbali di gara per come di seguito elencati:

- Verbale n. 1 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 2 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 3 (Seduta Pubblica);
- Verbale n. 4 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 5 (Seduta Riservata);

- Verbale n. 6 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 7 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 8 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 9 (Seduta Riservata);

- Verbale n. 10 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 11 (Seduta Riservata);
- Verbale n. 12 (Seduta Pubblica).

Dato atto che nel verbale di gara n.12 la commissione giudicatrice proponeva l'aggiudicazione all'Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., che ha
conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importocomplessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA.

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generali, per l'impresa, sul sistema messo a disposizione dall'ANAC;

Accertata la regolarità contributiva estratto mediante il sistema dinamico e telematico DURC - online;

Vista Determinazione UTC n. 268 del 05/12/2019, con la quale questo Ufficio Tecnico ha aggiudicato definitivamente i lavori di *"Interventi strutturali per l'adeguamento sismico della scuola elementare "Gabriele Rocca" in località Calvisi di Scigliano"* all'Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI
S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., con sede in Via Laghi Silani, 205 - 88836 Cotronei (KR) P.Iva: 02801450798 che ha conseguito il punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 448.566,30 oltre IVA in misura di legge;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 184 del 16/11/2017, questo Ufficio Tecnico, affidava incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione all'ATP costituita dai seguenti professionisti:

- Ing. Pamela Bartucci, C.F.: BRTPML75M57G786B, con sede in Via Leonida Repaci, 52 -87036 Rende (CS), iscritta all'Ordine egli Ingegneri dea Provincia di Cosenza al n. 3502;
- Ing. Fabio Aquila C.F.: QLAFBA71R12D086E, con sede in Via G. Sermuzzo, 4, 87057Scigliano (CS), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2767;
- Ing. Paolo Talarico C.F.: TLRPLA83T09D086G, con sede in Via Alfredo Fasola, 10 - 12042BRA (CN), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 5747;

Considerato che i tecnici sopra citati, per le attività prestate quali la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, hanno fatto pervenire a questo Ente documentazioni contabili, così come di seguito indicate:

- Ing. Pamela Bartucci, C.F.: BRTPML75M57G786B, fattura n. 3 del 27/04/2020 identificata con il Codice IT01641790702 – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n. 1344 del 27/04/2020, per un importo complessivo di € 21.886,80 comprensiva di C.N.P.A.I.A e Iva come per Legge;
- Ing. Fabio Aquila C.F.: QLAFBA71R12D086E, fattura n. FATTPA 1_20 del 23/04/2020 identificata con il Codice IT01879020517 – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n.1322 del 23/04/2020, per un importo complessivo di € 19.698,12 comprensiva di C.N.P.A.I.A e Iva come per Legge;
- Ing. Paolo Talarico C.F.: TLRPLA83T09D086G, fattura n. 1 del 23/04/2020 identificata con ilCodice ITTLRPLA83T09D086G – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n. 1332 del 24/04/2020, per un importo complessivo di € 1.865,76 comprensiva di C.N.P.A.I.A e Iva come per Legge;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 180 del 09/11/2017, questo Ufficio Tecnico, affidava incarico professionale per la redazione della relazione geologica al seguente professionista:

- Dott. Geologo Sirianni Armando, C.F.: SRNRND70S29L219X con studio in con studio in Viadelle Rose, 9 - 89851 Ionadi (VV), iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n. 1164;

Considerato che il tecnico sopra citato, per le attività prestate quali la redazione della relazione geologica, ha fatto pervenire a questo Ente documentazione contabile, così come di seguito indicata:

- Dott. Geologo Sirianni Armando, C.F.: SRNRND70S29L219X, fattura n. 02 del 15/04/2020 identificata con il Codice IT01641790702 – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n. 1278 del 20/04/2020, per un importo complessivo di € 2.488,80 comprensiva di C.N.P.A.I.A eIva come per Legge;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 179 del 09/11/2017, questo Ufficio Tecnico, affidava incarico professionale per l'esecuzione indagini e prove sui materiali alla seguente Ditta:

- "PLECOS CENTRO SERVIZI Srl" con sede in Via Luigi De Franco, 2 - 87100 Cosenza, P.Iva: 03410490787;

Considerato che la sopra citata Ditta, per le attività prestate quali l'esecuzione di indagini e prove sui materiali, ha fatto pervenire a questo Ente documentazione contabile, così come di seguito indicata:

- "PLECOS CENTRO SERVIZI Srl", P.Iva: 03410490787, fattura n. 06/20 del 22/04/2020
  identificata con il Codice IT01879020517 – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n.1306 del 22/04/2020, per un importo complessivo di € 12.193,90 comprensiva di Iva come perLegge;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 178 del 09/11/2017, questo Ufficio Tecnico, affidava incarico professionale per l'esecuzione indagini geognostiche e geofisiche allaseguente Ditta:

- "Geolags s.r.l.s" con sede in Via San Giuseppe Moscati, snc – 89900 Vibo Valentia (VV), P.Iva: 03352390797;

Considerato che la sopra citata Ditta, per le attività prestate quali l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche, ha fatto pervenire a questo Ente documentazione contabile, così come di seguito indicata:

- "Geolags s.r.l.s", P.Iva: 03352390797, fattura n. 03/2020 del 15/04/2020 identificata con il Codice IT01641790702 – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n. 1194 del 16/04/2020, per un importo complessivo di € 4.008,10 comprensiva di Iva come per Legge;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 29 del 07/02/2019, questo Ufficio Tecnico, affidava incarico professionale per il servizio di Assistenza al RUP alla seguente Società:

- Società Cooperativa PA SERVICE, con sede in Rende alla Via Svezia, 119 – C.F./P.IVA: 03488570783;

Considerato che la sopra citata Società, per le attività prestate quali il servizio di Assistenza al RUP, ha fatto pervenire a questo Ente documentazione contabile, così come di seguito indicata:

- Società Cooperativa PA SERVICE, P.Iva: 03488570783, fattura n. 07-PA-2020 del 16/04/2020 identificata con il Codice ITCNGNTN81R12D086E – Formato FPA12, agli atti di questo Ente al prot. n. 1201 del 16/04/2020, per un importo complessivo di € 5.490,00 comprensiva di Iva come per Legge;

Vista la determina n.88 del 04/05/2020 di liquidazione competenze tecniche, prove strutturali e supporto al RUP;

Vista la determina di aggiudicazione definitiva n 268. del 05/12/2019. a favore della Impresa FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C., che ha conseguito il
punteggio finale migliore di 92,60/100 e che ha offerto un prezzo di euro € 440.866,30, cui

vanno aggiunti € 7.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 448.566,30 oltre IVA ;

Visto il contratto sottoscritto con la ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. in data 27.01.2020 Rep. n. 01/2020, registrato a Cosenza (CS) in data 28/01/2020 al n. 1673, serie 1T;

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 20/02/2020 dal Direttore dei Lavori nominato Ing. Carlo Consoli;

Vista la determina n° 47 del 10/02/2021 di Approvazione e liquidazione I SAL in cui si liquidava un acconto di € 104.074,53 (iva compresa) in quanto somma effettivamente presente nelle casse del comune;
Vista la Determina n° 176 del 12/08/2021 con la quale si approvava e si liquidava il saldo del II° SAL per un importo di €. 126.846,00;
Vista la Determina n. 61 del 10/03/2023 con la quale si approvava e si liquidava il saldo del III° SAL per un importo di €. 174.851,65

Visti ed esaminati i documenti relativi allo Stato finale dei lavori, dei lavori di che trattasi, predisposti dallo scrivente RUP nonché Direttore dei lavori, per come di seguito riportati:

1. Stato Finale dei Lavori n.4 a tutto il 15/04/2023;
2. Registro di contabilità;
3. Sommario Registro di contabilità;
4. Libretto delle misure

Visto il Certificato di Pagamento n. 4 redatto dal RUP in data 21/04/2023, pari ad € 27.396,02 oltre iva di € 2.739,60 per un totale pari ad € 30.135,62;

Vista la fattura elettronica n. PA 19_23 del 26.05.2023 trasmessa dalla Ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. acquisita al protocollo dell'ente al n. 2536 del 26.05.2023 per l'importo totale di € 30.135,62 compreso iva come per legge, con un netto a pagare di € 27.396,02;

Verificata la Regolarità contributiva dell'Operatore Economico eseguita tramite il sistema di DURC OnLine INAIL_ 36727259 scadenza 07.06.2023;

Verificata l'inadempienza prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori ed alla contestuale liquidazione della fattura trasmessa dall'OE;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare il Certificato di Pagamento n. 4 redatto dal RUP in data 21.04.2023 pari ad € 27.396,02 oltre iva di € 2.739,60 per un totale pari ad € 30.135,62;
Di dare atto della fattura elettronica PA 19_23 del 26.05.2023, trasmessa dalla Ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. acquisita al protocollo dell'ente al n. 2536 del 26.05.2023 per l'importo totale di € 30.135,62 compreso iva come per legge, con un netto a pagare di € 27.396,02;

Di liquidare, con il presente atto, il saldo della fattura n PA 19_23 del 26.05.2023 trasmessa dalla Ditta FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. acquisita al protocollo dell'ente al n. 2536 del 26.05.2023 pari ad €. 30.135,62 (iva compresa) non appena incassati i soldi da parte della Regione Calabria;
Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;

COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

Di dare atto che il CIG relativo all'affidamento dei lavori è il seguente 7786159DA8;
Di dare atto che l'importo oggetto della presente liquidazione, pari ad € 30.135,62 (iva compresa) è imputata sul capitolo n. 3505;
Di dare atto che l'opera è finanziata in parte con fondi Regione Calabria, Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità, Settore 5 – Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa U.O. Edilizia Scolastica
– e in parte con fondi comunali;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Economico e Finanziario pergli adempimenti consequenziali;
Di procedere alla diffusione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line come per Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Salvatore Modesto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 26-05-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Salvatore Modesto

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 26-05-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Scigliano, 26-05-2023 **Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 26-05-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 26-05-2023 **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**
F.to Ing. Salvatore Modesto

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 26-05-2023 **IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**
F.to

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993